Kunnallisen liikelaitoksen maarakennuskoneiden toimivuus ja tehokkuus by Lindgren, Jonas
Jonas Lindgren
Kunnallisen liikelaitoksen maarakennuskonei-
den toimivuus ja tehokkuus
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Insinööri (AMK)
Rakennustekniikka
Insinöörityö
24.11.2014
Tiivistelmä
Tekijä(t)
Otsikko
Sivumäärä
Aika
Jonas Lindgren
Kunnallisen liikelaitoksen maarakennuskoneiden toimivuus ja
tehokkuus
53 sivua + 4 liitettä
24.11.2014
Tutkinto Insinööri (AMK)
Koulutusohjelma Rakennustekniikka
Suuntautumisvaihtoehto Infrarakentaminen
Ohjaaja(t) Lehtori Tapani Järvenpää
Rakennuttajainsinööri Pasi Heiskanen
Tämä insinöörityö tehtiin Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitokselle, joka on vuonna 2011
perustettu Espoon kaupungin palveluliiketoimen alainen liikelaitos. Espoo Kaupunkitekniik-
ka -liikelaitoksen toimialana on katujen ja puistojen rakentaminen ja ylläpito.
Työn tarkoituksena oli selvittää Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen kadunrakennuksen
kaivinkoneiden toimivuutta ja tehokkuutta. Toimivuutta oli tarkoitus tutkia puitesopimusten
toimivuuden näkökulmasta. Tehokkuutta oli tarkoitus tutkia työtehon näkökulmasta.
Tutkimusmetodeina käytettiin kvantitatiivista ja kvalitatiivista lähestymistapaa. Kvantitatiivi-
nen tutkimus koostui keskimääräisten työsaavutusten tutkimisesta ja kaivinkoneenkuljetta-
jilla teetetyllä odotusajan kyselylomakkeella. Kvalitatiivinen tutkimusosuus suoritettiin kai-
vinkoneenkuljettajilla teetetyllä teemahaastattelulla ja vastaavilla mestareilla teetetyllä puo-
listrukturoidulla haastattelulla.
Tässä työssä todettiin Espoo kaupunkitekniikka -liikelaitoksen kaivinkoneiden odotusajan
muodostuvan pääsääntöisesti kuorma-autojen odottamisesta ja kaivinkoneiden työsaavu-
tukselle laskettiin usean työmaan keskiarvo. Kehityskohteiksi todettiin muun muassa jälki-
laskennan kehittäminen, tavoitekorttien asettaminen tehokkuuden näkökulmasta eri katu-
tyypeille ja tavoitteisiin perustuvan suorituspalkkiojärjestelmän rakentaminen erityisesti
putkiasentajille.
Jatkotutkimusaiheina työssä ehdotettiin tutkimusta johtamistavoista ja niiden yhtenäistämi-
sen vaikutuksista, sekä henkilöstön motivaatiosta ja sen parantamiskeinoista. Työssä eh-
dotettiin myös tutkimusta tehokkuudesta koko työmaan näkökulmasta laajempana koko-
naisuutena.
Avainsanat liikelaitos, kaivinkone, tehokkuus, toimivuus, kadunrakennus,
infra, puitesopimus, motivaatio, työsaavutus,
Abstract
Author(s)
Title
Number of Pages
Date
Jonas Lindgren
Functionality and Effectiveness of Earthmoving machinery of
Municipal Enterprise
53 pages + 4 appendices
24 November 2014
Degree Bachelor of Engineering
Degree Programme Civil Engineering
Specialisation option Infrastructural Engineering
Instructor(s) Tapani Järvenpää, Senior Lecturer
Pasi Heiskanen, Developer Engineer
This thesis was made for the Espoo Public Works Department, which is as a public utility
service created in 2011.  The department primarily works on the construction of roads and
parks, as well as the maintenance thereof.
The purpose of this study was to research the efficiency and the performance of earthmov-
ing machinery that had been employed to work under the Public Works Department. This
was done from the perspective of improving the efficiency of framework agreements in the
future.
Both qualitative and quantitative research methods were used. The quantitative part in-
volved analyzing average work performance of employed excavators and a questionnaire
given to operators of the excavators. The qualitative part consisted of theme interviews
conducted with operators. Semi-structured interviews were conducted with managers of
the operators.
The main finding of this study is that the downtime of excavators is mainly caused by hav-
ing to wait for trucks, and the average work capacity of the excavators per shift was calcu-
lated. Areas where improvement is needed are, among others, the development of post-
processing, the use of goal cards for different street types as well as the implementation of
performance-based incentive plans, especially for pipe fitters
keywords street construction, infrastructure, excavator, efficiency,
1Sisällys
1 Johdanto 3
1.1 EKA-liikelaitos 3
1.2 Työnkulku EKA-liikelaitoksen kadunsaneeraushankkeessa 6
1.3 Tilaaja-tuottaja malli 9
2 Maarakennuskonepalveluiden sopimusjärjestelmä 11
2.1 Koneluokat 13
2.2 Hintavertailu 13
3 Työsuoritteisiin vaikuttavia ilmiöitä kadunrakennushankkeissa 16
3.1 Kapasiteettikäsitteitä 16
3.2 Kaivinkoneen tehokkuuteen liittyviä ilmiöitä 17
3.2.1 Kaivuvastus 17
3.2.2 Häiriintyminen 18
3.2.3 Kuljetettavuus ja läjitettävyys 18
3.2.4 Talviolosuhteet 20
3.2.5 3D-koneohjaus 22
3.3 Motivaatio 25
3.4 Tiimityöskentely 26
3.5 Palkitseminen 28
3.6 Johtaminen 29
3.6.1 Tavoitejohtaminen 29
3.6.2 Suorituksen johtaminen 30
3.6.3 Osaamisen johtaminen 30
4 Tutkimusmenetelmät 31
4.1 Kvantitatiivinen tutkimus 31
4.2 Kvalitatiivinen tutkimus 31
4.3 Teemahaastattelu 32
4.4 Tutkimuksen luotettavuus 32
5 Kvantitatiivinen tutkimusosio 33
5.1 Odotusaika 33
25.2 Keskimääräinen työsaavutus 35
5.3 Työmaan kustannuslaskelma 37
6 Kvalitatiivinen tutkimusosio 40
6.1 Kaivinkoneenkuljettajien haastattelut 40
6.2 Vastaavien mestareiden haastattelut 44
7 Kehitysehdotukset 47
8 Yhteenveto 50
Lähteet 51
Liitteet
Liite 1. Kaivinkoneiden luokitus
Liite 2. Kaivinkoneiden odotusajan seurantalomake
Liite 3. Teemahaastattelulomake
Liite 4.  Haastattelukysymykset
31 Johdanto
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Espoo Kaupunkitekniikka (EKA) -liikelaitoksen
kadunrakennuksen yksikön työmailla toimivien, ostopalveluina aliurakoitsijoilta tilattu-
jen, kaivinkoneiden tehokkuutta. Lisäksi tarkoituksena on selvittää ostopalvelujärjes-
telmän kilpailutettujen puitesopimuksien toimivuutta. Traktorikaivurit päätettiin rajata
työn ulkopuolelle. Tämä opinnäytetyö tehdään EKA-liikelaitoksen tilauksesta.
Opinnäytetyössä otetaan huomioon kaivinkoneen tehokkuuden lisäksi myös koko työ-
maan tehokkuus, sillä luonteeltaan kadunrakennus ja saneeraus ovat tiimityöskentelyä
niin työmaan tasolla kuin myös suunnittelijan, tilaajan ja rakentajan välillä. Katuhank-
keen tiimityöskentelyluonteen johdosta voi olla erittäin haastavaa löytää yksiselitteisiä
syy-seuraussuhteita hankkeen etenemisen ja kustannustehokkuuden näkökulmasta.
Kaivinkonepalveluiden toimivuutta tarkastellaan puitesopimusten ja tilausjärjestelmän
näkökulmasta. EKA-liikelaitoksella ei ole käytettävissään aiemmin tutkittua objektiivista
tietoa kadunrakennuksensa työmaiden kaivinkoneiden tehokkuudesta.
1.1 EKA-liikelaitos
Espoon kaupungin hallinto-organisaatio koostuu kuvan 1 mukaisesti konsernihallinnos-
ta ja neljästä toimialasta, joita ovat sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, tekninen ja
ympäristötoimi sekä palveluliiketoimi. Toimialoja valvoo ja ohjaa kaupunginhallitus,
valtuusto, lautakunnat ja johtokunnat. [1.]
4Kuva 1. Espoon organisaatiokaavio [1.]
 EKA-liikelaitos on perustettu vuonna 2011 ja se on osa Espoon kaupungin palveluliike-
toimea. Palveluliiketoimi koostuu yhteensä kymmenestä liikelaitoksesta ja tulosyksikös-
tä. EKA-liikelaitoksen toimialana on muun muassa katujen ja puistojen rakentaminen
sekä ylläpito. EKA-liikelaitoksen pääasiallinen asiakas on Espoon kaupungin Tekninen
keskus. EKA-liikelaitoksen organisaatio kuvan 2 mukaisesti koostuu tuotannon tuesta,
katuylläpidosta, kadunrakennuksesta ja ympäristöpalveluista. Organisaatiota johtaa
toimitusjohtaja. Kadunrakennuksen yksikkö on jaettu pohjoiseen ja eteläiseen piiriin,
joita johtaa tuotantojohtajan alaisuudessa rakentamispäälliköt. Molempien rakentamis-
päälliköiden alaisuudessa toimii kaksi vastaavaa rakennusmestaria, joilla puolestaan
on alaisuudessaan kaksi työmaamestaria. [7.]
5Kuva 2. EKA-liikelaitoksen organisaatiokaavio [32.]
Espoo-konsernin ja EKA-liikelaitoksen toimintatapoja, tavoitteita ja kehityssuuntaa oh-
jaavat muun muassa toimintaohjeet, johtosäännöt, Espoo -strategia (Espoo -tarina) ja
vuosittaiset talousarviot.
EKA-liikelaitoksen liikevaihdon tulisi talousarvion mukaan olla vuonna 2014 55 miljoo-
naa euroa. Liikevaihdosta noin kuusi prosenttia on ulkoista myyntiä, lähinnä maamas-
sojen- ja lumenvastaanotosta koostuen. Loput 94 prosenttia liikevaihdosta on Espoon
organisaation sisäistä myyntiä. Syyskuun talousennusteen perusteella liikevaihto tulee
laskemaan 7,6 miljoonaa euroa talousarvion mukaisesta liikevaihdosta ja 11,4 miljoo-
naa euroa vuoden 2013 tilinpäätöksestä. Liikevaihdon supistuminen muodostuu lähin-
nä teknisen keskuksen ostojen vähenemisestä.  EKA-liikelaitoksen taloussuunnitelma
vuosille 2014 - 2016 asettaa suunnitelmakauden tärkeimmiksi tavoitteiksi
· henkilöstö- ja koneresurssien käytön tehostaminen käyttöastemittausten ja
työaikajärjestelyiden avulla
· maansiirtoautojen odotusajan vähentäminen vuoden 2014 aikana 10 %
· 3D-koneohjausjärjestelmien käyttöönotto
6· rakentamisen hankeseurannan kehittäminen ja työ- ja tilauskannan suunnitel-
mallisempi ohjaus ja seuranta. [35;43.]
1.2 Työnkulku EKA-liikelaitoksen kadunsaneeraushankkeessa
EKA-liikelaitoksen kadunrakennuksen työkohteista suurin osa on kadunsaneeraus-
hankkeita. Usein saneerauskohteen lähtökohtana on parantaa olemassa olevan kadun
rakennekerroksia. Saneerattavien kohteiden rakenteet saattavat olla alimitoitettuja rou-
timisen tai kantavuuden suhteen, puutteellisesti suunniteltuja tai rakennettuja tai tulleet
elinkaarensa loppuun. Usein saneeraushankkeeseen kuuluu myös Helsingin seudun
ympäristöpalveluiden (HSY) puolesta suoritettava vesihuoltoverkoston ja hulevesijär-
jestelmän saneeraus tai rakentaminen.
Lähtökohtaisesti työkohteen työryhmä koostuu pääkoneesta (16–19 tonnin painoinen
pyöräalustainen tai kuvan 3 mukainen 21 tonnin painoinen tela-alustainen kaivinkone),
mahdollisesta apukoneesta (traktorikaivuri tai 16–19 tonnin painoinen pyöräalustainen
kaivinkone), kahdesta neljään putkiasentajaan, keskimäärin kahdesta kuorma-autosta
ja työmaamestarista. Työ järjestellään kohteesta ja työryhmän tottumuksista riippuen
usein niin, että pääkone kaivaa katuleikkauksen, sekä putkikaivannon ja apukone suo-
rittaa rakennekerrosten ja mahdollisuuksien mukaan putkilinjan täyttötyöt murskeella
toiselta puolen kaivantoa.
7Kuva 3. 21 tonnin painoinen tela-alustainen kaivinkone kaivamassa putkikaivantoa [38.]
Putkiarinan ja alkutäytön tekee tilanteesta ja työmaasta riippuen joko pääkone tai apu-
kone. Edellisten lisäksi työmaalla on tarvittaessa käytettävissään useamman työmaan
kanssa yhteinen mittausryhmä.
8Kuva 4. Espoon maaperäkartta [37.]
Espoon maaperän ollessa kuvan 4 mukaisesti monin paikoin savea ja silttiä, on kaivu-
massojen hyötykäyttö työmailla erittäin ongelmallista, minkä johdosta suurin osa mas-
soista joudutaan kuljettamaan maamassojen läjitysalueelle. Espoon kadunrakennuksen
hankkeissa hyödynnettäväksi kelpaavat leikkausmassat koostuvat yleisimmin louhees-
ta ja joissain tapauksissa vanhojen rakennekerrosten materiaaleista, pääosin pintama-
teriaaleista. Vanhojen rakennekerrosten materiaaleja hyödynnetään toisarvoisissa koh-
teissa kuten penkereissä tai putkilinjan varsinaisen täytön ja kadun rakennekerrosten
välissä. Vanhojen rakennekerrosmateriaalien hyödyntämisen esteenä on usein varas-
tointipaikan puute.
Kadunrakennuksen ryhmämuotoinen työskentely aiheuttaa sen, että jokainen ryhmän
jäsen kaivinkoneenkuljettajasta putkimieheen voi omalla panoksellaan vaikuttaa niin
negatiivisesti kuin myös positiivisesti työmaan etenemisnopeuteen. Positiivisesti työ-
maan etenemiseen voi vaikuttaa esimerkiksi omalla kannustavalla asenteella ja hyvällä
esimerkillä.
91.3 Tilaaja-tuottaja malli
Julkisten palveluiden tuotannon organisoimista niin, että tuottajan ja tilaajan roolit ero-
tetaan toisistaan, kutsutaan tilaaja-tuottaja -toimintatavaksi. Tilaaja-tuottaja mallissa
tilaajana toimii julkinen taho esimerkiksi Tekninen keskus Espoossa. Tuottajana puo-
lestaan voi toimia jokin yksityinen tai kaupungin oma organisaatio, esimerkiksi EKA-
liikelaitos. Tuottajan ja tilaajan välistä keskinäistä toimintaa ohjataan sopimuksin. Tilaa-
ja-tuottaja -mallia pidetään parhaiten hyödynnettävänä kasvukeskuksissa, koska haja-
asutusalueilla ei välttämättä ole toimivia yksityisiä palvelumarkkinoita. Jos yksityisillä
markkinoilla on vain vähän toimittajia, voi toiminnan ulkoistaminen johtaa siirtymiseen
kunnallisesta monopolista yksityiseen monopoliin, koska aitoa markkinatilannetta ei
tällöin synny. Tilaaja-tuottaja -mallissa tilaajalle kilpailutuksesta, sopimusten laadinnas-
ta ja niiden noudattamisen valvonnasta syntyviä kustannuksia kutsutaan transaktiokus-
tannuksiksi. [16; 21, s. 7-8,13,62.]
EKA-liikelaitos on osa kunnan varsinaista organisaatiota, jolloin se on tyypiltään kun-
nan liikelaitos. Muita kunnallisen liikelaitoksen tyyppejä ovat kuntayhtymän liikelaitos ja
liikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitokset on taloudeltaan eriytettyjä, kuntalain alaisia, jotka
ovat oikeudellisesti epäitsenäisiä subjekteja. Kuntalain 87 a §:n mukaan kunnallinen
liikelaitos voidaan perustaa liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan
hoidettavaa tehtävää varten. Kuntalain 2 §:n mukaan liikelaitoksen tehtävien ja toimin-
nan on kuuluttava kunnan toimialaan.  [16; 21, s. 42.]
Tilaaja-tuottaja -mallin käyttöönotossa tavoitteena on usein oman palvelutuotannon
tehostaminen roolien selkeyttämisen, kustannustietoisuuden lisäämisen ja tuotteistami-
sen avulla. Riskeinä tilaaja-tuottaja -mallissa kustannusten kannalta on hallinnointikus-
tannusten mahdollinen nousu ja transaktiokustannukset. [16.]
Tilaaja-tuottaja -mallin huonona puolena voidaan nähdä taloudellisesti itsenäisen yksi-
kön mahdollisuus taipua osaoptimointiin. Osaoptimoinnissa nettoyksikkö tai liikelaitos
tekee ratkaisuja itsensä näkökulmasta, jolloin ratkaisut voivat olla yksikön oman edun
kannalta edullisia, mutta koko kunnan näkökulmasta huonoja. Liikelaitos voi tarvittaes-
sa tehdä myös itsensä kannalta liiketaloudellisesti huonoja ratkaisuja pyrkiessään te-
kemään kunnan kannalta kokonaistaloudellisia ratkaisuja. Edellisen kaltaisesta tilan-
teesta hyvänä esimerkkinä käy kaupungin omien työkoneiden käyttäminen eri yksiköi-
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den välillä, vaikka ne olisivat liikelaitokselle tuntihinnaltaan yksityisen urakoitsijan työ-
koneita kalliimpia.   [21, s. 18,35,63-64.]
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2 Maarakennuskonepalveluiden sopimusjärjestelmä
EKA-liikelaitos tilaa maarakennuskoneet yksityisiltä urakoitsijoilta tuntitöinä kuljettajan
kanssa perustuen kaksivuotisiin puitesopimuksiin. Urakoitsijat kilpailutetaan hankinta-
lain mukaisesti. Palvelusopimukset tehdään yksitellen järjestysluvultaan ensimmäisen
kokonaistaloudellisesti edullisimman vapaana olevan työkohteeseen lisälaitteiden osal-
ta soveltuvan työkoneen omistajan kanssa. Järjestysluvun asettamisessa otetaan
huomioon myös koneen käyttöönottovuoteen perustuva pisteluku ja alle tier 3 -
päästöluokan koneita ei huomioitu edellisellä tarjouskierroksella (sopimuskausi 2014–
2015) lainkaan. [32.]
Tarjouspyynnön liitteenä olleessa alustavassa konetarveluettelossa on esitetty kone-
luokittain pyydettävän koneen perusvarustus ja tarjouspyynnössä pyytämättömistä lisä-
laitteista on annettu mahdollisuus tehdä tarjous laitteen käytöstä veloitettavine lisähin-
toineen. Tarjottuja lisälaitteita ovat muun muassa iskuvasara, digitaalinen kai-
vusyvyysmittari (osassa koneita perusvaruste), rapikauha, välppäkauha, tärylevy, tar-
tuntapihdit ja 3D-koneohjausjärjestelmä. Yksittäisellä urakoitsijalla voi olla yksi tai use-
ampia maarakennuskoneita EKA-liikelaitoksen palveluksessa ja näin ollen EKA-
liikelaitoksen konekanta muodostuu hyvin erilaisten ja kokoisten koneurakoitsijoiden
palveluista. [32.]
Puitejärjestelmässä sovitaan tietyllä ajanjaksolla toteutettavista hankintasopimuksista.
Joitain hankinnan ehtoja voidaan jättää myöhemmin sovittavaksi, eikä puitejärjestely
välttämättä vielä sido osapuolia ostamaan tai tuottamaan hankittavia palveluita. Han-
kintalain pykälän 31 mukaan toimittajat puitejärjestelyyn voidaan valita käyttäen joko
avointa tai rajoitettua hankintamenettelyä. Avoin menettely tarkoittaa hankintamenette-
lyä, johon hankintayksikön julkaiseman hankintailmoituksen mukaisesti kaikki halukkaat
voivat osallistua. Rajoitetussa hankintamenettelyssä hankintayksikön julkaiseman han-
kintailmoituksen perusteella kaikki halukkaat voivat pyytää lupaa osallistua tarjouskil-
pailuun. Rajoitetussa menettelyssä tarjouksen voi tehdä vain hankintayksikön valitse-
mat ehdokkaat. Hankintasopimukset tulee tehdä alkuperäisten puitejärjestelyn osapuo-
lien kesken. Puitejärjestelyn sopimusehtoihin ei voi tehdä merkittäviä muutoksia sen
voimassaolon aikana. Kilpailutuksen tulee olla tasapuolinen ja syrjimätön. [13 s. 46–47;
14]
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Opinnäytetyön tekohetkellä EKA-liikelaitoksen puitesopimuksien voimassaoloaika on
1.1.2014–31.12.2015. Kyseiselle ajanjaksolle on solmittu puitesopimus 103:sta eri ko-
neesta Gradall-merkkisistä erikoiskoneista liikennetraktoreihin. EKA-liikelaitoksen katu-
ylläpidon kuorma-autot ja työkoneet on kilpailutettu erikseen, eivätkä ne sisälly edelli-
sen lukumäärään. EKA-liikelaitoksen kalustopankin tietojen mukaan opinnäytetyön
tekohetkellä kadunrakennuksen yksikössä on käytössään yhteensä 17 kaivinkonetta ja
kahdeksan traktorikaivuria. [24.]
 Kaivinkoneista 13 on kuvan 5 kaltaisia pyöräalustaisia kaivinkoneita. Kalustopankkiin
on listattu maarakennuskoneet ja autot, joiden kanssa EKA-liikelaitos on tehnyt puite-
sopimuksen ja kalustopankista voi tarkastella vapaana ja käytössä olevaa kalustoa
sekä niiden varauspäivän, varaajan, tuntihinnan, lisälaitteet, merkin, mallin, yrityksen ja
yhteystiedot. Kadunrakennuksen opinnäytetyön tekohetkellä käytössä olleiden kaivin-
koneiden keskituntihinta on 50,00 € (ALV 0%) ottamatta huomioon mahdollisia lisälait-
teista muodostuvia kustannuksia. Keskimääräisten vuotuisten työtuntien ollessa arviol-
ta noin 1700 huomioituna neljän viikon lomalla, arkipyhillä ja työajan lyhennyksellä
muodostuu yhden kaivinkoneen kustannukseksi keskimäärin noin 85000 € vuodessa
huomioimatta mahdollisia ylitöitä ja lisälaitekustannuksia. [24.]
Kuva 5. Pyöräalustainen kaivinkone kadunrakennustyömaalla [32.]
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2.1 Koneluokat
Kaivinkoneet luokitellaan työpainon, alavaunun tyypin ja moottoritehon perusteilla liit-
teen 1 mukaisiin luokkiin KKHp 08 - KKHp 21 ja KKHt 00 - KKHt 55. KKHp tarkoittaa
hydraulista pyöräalustaista kaivinkonetta ja KKHt puolestaan hydraulista tela-alustaista
kaivinkonetta. EKA-liikelaitoksen kadunrakennuksella on käytössään kaivinkoneita ko-
neluokista KKHp 16, KKHp 19 ja KKHt 21. [9.]
2.2 Hintavertailu
Konerinki Oy:n palveluhinnaston 1.2.2013 mukaiset tuntihinnat on taulukon 1 mukai-
sesti EKA-liikelaitoksen kadunrakennuksella käytössä oleville koneluokille 73,80 € -
81,90 €. Taulukossa 2 on vertailtu Konerinki Oy:n palveluhinnaston ja EKA-
liikelaitoksen puitesopimusten mukaisia lisälaitehintoja. [10.]
Taulukosta 1 on nähtävissä, että EKA-liikelaitoksen puitesopimusten mukainen tunti-
hinta kaivinkonepalveluille on melko edullinen. EKA-liikelaitoksen puitesopimusten mu-
kainen tuntihinta 19 tonnin painoiselle pyöräalustaiselle kaivinkoneelle on noin 40 %
edullisempi kuin Konerinki Oy:n palveluhinnaston mukainen tuntihinta ja kauhanpyörit-
täjän kanssa edellisen konetyypin tuntihinta puitesopimuksen mukaan on 48 % Kone-
rinki Oy:n palveluhinnaston mukaista hintaa edullisempi. Hintavertailussa on syytä ot-
taa huomioon muun muassa kauhanpyörittäjän välttämättömyys tehokkaaseen työs-
kentelyyn vaativissa kadunrakennuskohteissa. Kauhanpyörittäjän runsas tarve nostaisi
Konerinki Oy:n palveluhinnaston mukaista tuntihintaa oleellisesti verrattuna puitesopi-
musten mukaisiin hintoihin, joihin kauhanpyörittäjä sisältyy koneen tuntihintaan perus-
varusteena. EKA-liikelaitoksen puitesopimuksen mukaisen tuntihinnan arvioinnissa on
huomioitavaa, että kaivinkoneiden työaikaan sisältyy jonkin verran odotusaikaa, jolloin
maksettu tuntihinta ei ole sama kuin tehokas tuntihinta.
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Taulukko 1. Konerinki Oy:n konepalveluiden ja EKA-liikelaitoksen puitesopimuksien keskitun-
tihinnan vertailu [10.]
Kone Konerinki €/h (ALV
0 %)
EKA:n puitesopimuksen
mukainen keskihinta €/h
(ALV 0 %)
KKHt 21 73,80 51,50
KKHt 25 79,20 54,73
KKHp 16 77,90 49,34
KKHp 19 81,90 49,21
15
Taulukko 2. Konerinki Oy:n lisälaitetaksojen ja EKA-liikelaitoksen puitesopimuksien lisälaite-
keskituntihinnan vertailu [10.]
Lisälaite Konerinki Oy €/h (ALV
0 %)
EKA:n puitesopimuk-
sen mukainen keskihin-
ta (ALV 0 %)
Asfalttileikkuri KKHt/KKHp 7,00/10,00 perusvaruste
Kauhanpyörittäjä (perusko-
ne 13-24 tn)
13,00 perusvaruste
Routakoukku 7,00 perusvaruste, jos sisältyy
koneeseen
Iskuvasara (alle 1500 kg /
1500 kg ja yli)
32,00/42,00 30,00–46,00
16
3 Työsuoritteisiin vaikuttavia ilmiöitä kadunrakennushankkeissa
Tässä luvussa käsitellään kadunrakennushankkeen tehokkuuteen vaikuttavia ilmiöitä
useasta eri näkökulmasta.
3.1 Kapasiteettikäsitteitä
Kapasiteetilla tarkoitetaan rakennuskoneen tekemää työtä aikayksikköä kohden. Kapa-
siteetti voidaan jakaa neljään eri ryhmään riippuen siitä, mitä työtä sisällytetään työhön
käytettyyn aikaan. Eri kapasiteettilajeja ovat peruskapasiteetti (k1), menetelmäkapasi-
teetti (k2), työvuorokapasiteetti (k3) ja työvaihekapasiteetti (k4). [6, s.44.]
Peruskapasiteetti on koneen optimioloissa saavuttama tulos, jossa ei huomioida lain-
kaan mitään perustyötä häiritsevää tapahtumaa. Todellinen saavutettu työvuorokohtai-
nen teho voi olla puolet tai vähemmän peruskapasiteetista, joten se on liki teoreettinen
käsite. Peruskapasiteettia voidaan hyödyntää samantyyppisten koneiden keskinäiseen
vertailuun esimerkiksi kahden erimerkkisen kaivinkoneen vertailuun. [2, s.47; 1, s.45.]
Menetelmäkapasiteetissa ei oteta huomioon koneen ja kuljettajan taukoja. Työmene-
telmään kuuluvat hidastukset esimerkiksi koneen siirrot, autojen vaihtoon menevä aika
ja pohjan tasaukset autoille lasketaan työaikaan. Menetelmäkapasiteetin avulla voi-
daan vertailla eri konetyyppejä keskenään, esimerkiksi pyöräkuormaajaa ja kaivin-
konetta. Menetelmäkapasiteetti sopii myös eri työmenetelmien vertailuun tai koneiden
esimerkiksi kaivinkoneen ja kuorma-autojen tahdistamiseen eli synkronointiin. [2, s.47;
3, s.188.]
Työvuorokapasiteetti ottaa huomioon edellisten lisäksi myös lyhyet työn yhteydessä
syntyvät keskeytykset esimerkiksi kuljettajien tauot, työnjohdon ohjeiden kuuntelemi-
seen kuluvan ajan, sateen aiheuttamat viivästykset, konerikot, työkoneen tankkaukset
ja vähäiset (alle tunnin kestoiset) huollot. Työvuorokapasiteetin avulla voidaan laskea
työmaan aikaperusteiset kustannukset ja se perustaa myös pohjan urakkatarjouksen
laskijalle. Työvuorokapasiteetin avulla voidaan myös tehdä työsuunnitelmien ajoitus-
laskelmat, määrittää työn aikasidonnaiset kustannukset ja vertailla työpaikkajärjestelyjä
sekä työolosuhteita keskenään. [2, s.47; 3, s.188.]
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Yleensä kilpailutilanteessa tilaaja ja koneurakoitsija selventävät sopimuksessa tuntihin-
taan kuuluvat ja kuulumattomat tauot. Pääasia taksoja sovittaessa on, että molemmat
osapuolet ovat perillä yksityiskohdista. Työvuorokapasiteetti on kapasiteettikäsitteistä
käyttökelpoisin, sillä se tarjoaa todenperäisen tiedon työsaavutuksista ja usein sekä
koneurakoitsija että tilaaja kerääkin tietoa työvuorokapasiteetista hyödynnettäväksi
urakkalaskennassa ja tuntitaksojen laskemiseen. [2, s.47; 3, s.188.]
EKA-liikelaitoksen konepalvelusopimuksissa on määritelty puolen tunnin ruokatauko
kuulumattomaksi veloitettavaan työaikaan. Myös kuorma-autojen ja koneiden tai niiden
lisälaitteiden huollosta ja korjauksesta työpäivän aikana ei sopimusten mukaisesti ura-
koitsijan tule laskuttaa työn tilaajaa. [36.]
Työvaihekapasiteetti ottaa kattavasti huomioon edellisten lisäksi myös isommissa pro-
jekteissa ilmaantuvia työntekoa hidastavia odotusjaksoja ja erilaisia seisokkeja, joten
se kuvaa isojen puitteiden aikatauluja ja kokonaisaikoja. Työvaihekapasiteetti ei liene
kovinkaan laajasti käytetty mittari, sillä kokonaisaikoja voitaneen arvioida paremmin
tapauskohtaisesti todennäköisiä aikatarpeita arvioiden. Työvaihekapasiteetti soveltuu
kuitenkin työsuunnitelmien ajoituslaskelmien tekoon ja työn kustannusten laskemiseen.
[2, s.47; 3, s.188.]
3.2 Kaivinkoneen tehokkuuteen liittyviä ilmiöitä
3.2.1 Kaivuvastus
Kaivuvastaus on maan irrottamiseen ja kauhan täyttämiseen tarvittava voima. Kaivu-
vastuksessa merkittävä tekijä on maaperän ominaisuuksista riippuva maan irrottamis-
vastus. Vastusta lisäävät myös kauhassa jo olevan maan paino ja kaivun aikana tapah-
tuvat erilaiset kitkavoimat. [2, s.16.]
Tiivis lohkareinen moreeni on kaivuvastukseltaan haastavimpia Suomesta löytyviä
maalajeja. Karkearakeisten lajittuneiden maalajien kaivuvastus on merkittävästi pie-
nempi kuin moreenien kaivuvastus. Hienorakeisten savien ja silttien leikkauslujuudesta
riippuva kaivuvastus on vain noin kymmenesosa moreenien kaivuvastuksesta. Tavan-
omaisilla hydraulisilla kaivinkoneilla kaivuvastus ei vaikuta merkittävästi kaivinkoneen
työtehoon maalajin ollessa jotain muuta kuin moreenia. [2, s.16.]
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Rakennettujen maakerroksien kaivuluokat on eritelty omiksi kaivuluokiksi pääasiallisen
maalajin mukaan, joita ovat muun muassa hiekka, moreeni, murske, karkeaksi räjäytet-
ty louhe ja hienoksi tai keskikarkeaksi räjäytetty louhe. [3, s.17.]
3.2.2 Häiriintyminen
Hienorakeiset maat ja hienoainespitoiset moreenit muuttuvat helposti juokseviksi kas-
tuessaan sateella tai kaivaessa pohjavedenpinnan alapuolelta. Materiaalin muuttuessa
juoksevaksi työsuoritus heikkenee, sillä materiaalia ei pysty mahduttamaan yhtä paljon
kauhalliseen ja kuormakokoa pitää pienentää, jottei kuorma valu lavan laitojen yli. Kui-
vana hyvin kantava moreenipohja voi kastuessaan muuttua kantamattomaksi, jolloin
moreenin päälle tehty työmaatie voi muuttua käyttökelvottomaksi. [2, s.17.]
Saneerauskohteissa työ usein päästään suorittamaan vanhan kantavan rakenteen
päältä, jolloin häiriintyminen tuottaa ongelmia pääsääntöisesti kaivun ja kuljetuksen
suhteen, sillä usein saneerauskohteissa uuden rakenteen kerrospaksuudet ovat suu-
remmat kuin vanhassa rakenteessa.
3.2.3 Kuljetettavuus ja läjitettävyys
Kuljetettavuus on maan käyttäytymistä siirrettäessä sitä ajoneuvolla. Hienorakeiset
maa-ainekset esimerkiksi savi ja siltti ovat vaikeasti kuljetettavia silloin, kun niiden kos-
teusprosentti on juoksurajan yläpuolella. Tällöin maa-aines pyrkii häiriinnyttyään pur-
kautumaan lavan raoista ja käännöksissä lavan reunojen yli, jolloin ei voida hyödyntää
ajoneuvon lavan täyttä tilavuutta. [2, s.20.]
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Kuva 6. Pyöräkuormaaja läjittämässä savea Espoon maanvastaanottoalueella [38.]
Vettyneet hienorakenteiset maat ovat vaikeasti läjitettäviä, sillä niistä ei voi tehdä kuvan
6 mukaisia kasoja eikä penkereitä niiden koossa pysymättömyyden johdosta. Vaikean
läjitettävyyden johdosta vettyneiden hienorakenteisten maiden läjitysmaksu on esimer-
kiksi Espoon maanläjitysalueella nelinkertainen verrattuna hyvin kantavaan kuvan 7
tapaisesti läjitettävään maa-ainekseen. [2, s.20; 4.]
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Kuva 7. Puskutraktori rakentamassa maisemointiluiskaa Espoon maanvastaanottoalueella
[38]
3.2.4 Talviolosuhteet
Talvi voi hidastaa kaivinkoneiden työskentelyä merkittävästi, sillä vahvasti routaantu-
nutta maata voi olla mahdoton kaivaa rikkomatta routaa. Yleisimmin EKA-liikelaitoksen
kadunrakennuksen työmailla routaa rikotaan kaivinkoneeseen liitettävällä iskuvasaralla.
Routaa voi rikkoa myös kaivinkoneeseen liitettävällä routakoukulla, jos routa ei ylety
kovin syvälle maaperässä. Maassa jo olevien vanhojen putkien ja kaapeleiden lähellä
routa joudutaan usein sulattamaan esimerkiksi kuvan 8 kaltaisella roudansulatusjärjes-
telmällä
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Kuva 8. Öljykäyttöinen Roudax-roudansulatusjärjestelmä [40.]
Roudan mekaaninen rikkominen kuvan 9 kaltaisella hydraulisella iskuvasaralla ole-
massa olevien kaapeleiden ja putkien lähellä voi herkästi johtaa putkien tai kaapeleiden
rikkoontumiseen. Routainen maa johtaa usein myös kaivannon ylikaivamiseen, sillä
routaantunut maa irtoaa lohkareina. Maan lohkareinen irtoaminen voi johtaa myös hy-
välaatuisten hyödynnettävien maakerrosten sekoittumisen huonompilaatuisiin maala-
jeihin, jolloin joudutaan viemään hyvälaatuista maata läjitysalueelle. Runsaslumisena
talvena rakennustöitä hidastaa myös lumen poisto työskentelyalueelta. Heikosti kanta-
valla maapohjalla routaa voidaan käyttää hyödyksi, sillä jäätyneellä maapohjalla pärjä-
tään kevyemmillä työmaateillä. [2, s.21.]
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Kuva 9. Rammer-merkkinen hydraulinen iskuvasara liitettynä kaivinkoneeseen [41.]
3.2.5 3D-koneohjaus
Koneohjauksella tarkoitetaan työmaan kolmiulotteista tietokonemallintamista hyödyntä-
vää työkoneeseen asennettua järjestelmää, joka paikanninjärjestelmän avulla mittaa
työkoneen työlaitteen sijaintia työmaan kolmiulotteisessa mallissa ja näin opastaa kul-
jettajaa työskentelemään suunnitelmien mukaisesti. Koneohjausjärjestelmään kuuluu
kuvan 10 kaltainen näyttö, joka näyttää kuljettajalle muun muassa suunnitellun leikka-
uspinnan, kauhan sijainnin suunnitelmaan nähden ja mahdollisesti myös jo olemassa
olevia rakenteita kuten putkia. [25;26.]
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Kuva 10. Leican valmistama koneohjausjärjestelmän näyttö [31.].
Koneen sijaintitieto paikallistetaan takymetrin tai gps-laitteiston avulla. Työmaan digi-
taalinen tietomalli tai digitoitu paperisuunnitelma voidaan syöttää koneohjausjärjestel-
mään ulkoisesti usb-muistitikun avulla tai langattomasti hyödyntäen matkapuhelinverk-
koa. Koneohjausjärjestelmän avulla voidaan myös mitata suhteellisen tarkkaa toteuma-
tietoa ja osa laitteistoista mahdollistaa etähallinnan ja reaaliaikaisen työkoneen seu-
rannan. [25;26;30.]
Koneohjauksen etuina nähdään pienentyneet polttoainekulut, vähentyneet mittausku-
lut, tehokkaampi työaika ja vähentynyt ylikaivu. Koneohjauksen odotetaan myös paran-
tavan laatua parantuneen sijaintitiedon seurannan johdosta ja tihentyneen toteumatie-
don seurannan johdosta. [25;26.]
EKA-liikelaitoksella on opinnäytetyön tekohetkellä meneillään pilottihanke koneohjauk-
sesta. Pilottihankkeessa kahdessa kaivinkoneessa on käytössään Scanlaserin ix3D
koneohjausjärjestelmä, jonka näkymästä esimerkkinä kuva 11. Hanke on osa valta-
kunnallista InfraFINBIM-hanketta, jonka tavoitteena on koneohjausjärjestelmien hankin-
tamenettelyjen kehittäminen, standardien ja rajapintojen luominen ja suunnittelun ja
rakentamisen uusien prosessien kehittäminen. Hankkeessa rakennetaan Espoossa
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sijaitsevat kadut Tammitie, Vaahteratie, Vaahteramäki, Tammikuja ja Pihlajatie.
[27;28;31.]
Kuva 11. 3D-koneohjausjärjestelmän näkymä [31.]
EKA-liikelaitoksella on 3D -pilottikohteissa käytettävissään myös tablet-päätelaitteella
käytettävä Hohtolabs-yrityksen valmistama Infrakit-ohjelmisto. Infrakit-ohjelmiston avul-
la putkiasentajat ja työnjohto voivat tarkastella työmaan kolmiulotteista mallia työmaal-
la. Pilottihankkeen kadut rakennetaan niin sanottuina kepittöminä työmaina, jolloin Inf-
rakit auttaa henkilöstöä hahmottamaan työmaan kokonaisuutta.  [30.]
Koneohjaus, vähentäessään mittamiehen ja putkiasentajan työmäärää kaivun yhtey-
dessä, tulee lisäämään kaivinkoneen kuljettajan vastuuta entisestään. Lillsund on tutki-
nut koneohjauksen tuomia kustannussäästöjä putkitustyömaalla, jolla rakennettiin 2,7
kilometriä vesihuollon runkolinjaa 800 mm teräsputkesta saviseen maahan Espoossa.
Syntyneet kustannussäästöt arvioitiin ajallisesti putkitukseen liittyvän työn ja mittaus-
työn johdosta kahden asennettavan putken matkalta keston suhteen. Koneohjauksen
todettiin tuovan kustannussäästöjä keskimäärin 22,6 % verrattuna normaaliin työsken-
telyyn. Kaivinkoneen polttoaineenkulutuksessa säästöä todettiin syntyvän 29 %. [29;
30.]
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3.3 Motivaatio
Henkilöstön motivaatio on erittäin merkittävä yksittäinen työtehoon vaikuttava tekijä.
Motivaatio voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäisellä motivaatiolla
tarkoitetaan hyvän motivaation syntyvän tekemisen mielekkyydestä itsessään. Ulkoi-
sessa motivaatiossa motivaattoreina toimivat erilaiset palkkiot ja rangaistusten välttä-
minen. Alhaisella motivaatiotasolla on arvioitu suoritustason olevan kuvan 12 mukai-
sesti vain 20–30 % ideaalitasosta. Hyvällä motivaatiolla voidaan saavuttaa jopa 80–90
% suoritustaso ideaalitilanteesta.  [8, s.28; 19, s. 114.]
Kuva 12. Motivaation vaikutus suoritustasoon [19, s. 114.]
Ulkoisia motivointikeinoja on kehitetty yrityksissä jo pitkään ja EKA-liikelaitoksella onkin
monin paikoin käytössä muun muassa joustava työaika, mutta kadunrakennuksen yk-
sikössä ei ole tällä hetkellä käytössään kannustinjärjestelmää. Aiempi kannustinjärjes-
telmä, ammattiryhmäkohtainen lisä, poistui 2010 ja tilalle tuli työsuorituksen arvioinnin
perusteella maksettava määräaikainen henkilökohtainen lisä.
 Sisäisen motivoinnin keinoja on yleisesti ottaen kehitetty melko vähän, joten toimivien
sisäisten motivaattoreiden avulla on odotettavissa hyviä tuloksia työympäristön tuotta-
vuuden suhteen. Edeltävästä johtuen motivaation kehittämisessä olisi syytä panostaa
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erityisesti sisäiseen motivaatioon vaikuttaviin tekijöihin. Työntekoa voidaan pitää tuot-
tavampana silloin, kun työntekoa ohjaa työntekijän oma tahto tehdä työtä laadukkaasti
ja tehokkaasti, eikä vain työnjohdon sanelema käsky tehdä jotakin. Monien tutkimuksi-
en perusteella suorituksen ulkoinen palkkio saattaa lisätä myös sisäistä motivaatiota.
[8, s.98–99; 11, s. 48.]
Yrityksen johtamiskulttuurilla ja työn merkityksellä työntekijöille on suuri merkitys työyh-
teisön motivaatioympäristöön. Esimiehen kannustavuus tai sen puute ja alaisilta tulevi-
en ajatusten ja kehitysideoiden huomioonottaminen voi vaikuttaa merkittävästi työryh-
män ilmapiiriin. Yrityksen vision tulisi olla selkeästi määritelty ja jokaiselle työntekijälle
informoitu, jolloin kaikille olisi yrityksen tulevaisuuden suunta selvillä. Visio muun mu-
assa helpottaa muutostoimenpiteiden käyttöönottoa ja niihin motivoitumista ja sitoutu-
mista. [8, s. 102, 105.]
Työmotivaation on todettu kasvavan työhyvinvointiohjelmien avulla, jotka sisältävät
esimerkiksi liikuntapäiviä, elämyspäiviä, esimieskoulutusta ja seminaareja. Työhyvin-
vointipäivien hyötynä voidaan pitää myös sellaisten työntekijöiden toisiinsa tutustumis-
ta, jotka eivät tavallisesti työtehtävien yhteydessä ole tekemisissä keskenään. EKA-
liikelaitoksen kannalta edellisen perusteella on tärkeää, että työhyvinvointipäivät järjes-
tetään tarpeeksi laajoille ryhmille, jotta eri yksiköiden henkilöt tutustuvat toisiinsa hyvin,
jolloin on odotettavissa yhteistyön paranemista. Työympäristön viihtyisyys itsessään
vaikuttaa merkittävästi motivaatioon ja työn tuottavuuteen. [8, s.95-96.]
3.4 Tiimityöskentely
Kadunrakennus on tiimityöskentelyä, sillä kaivinkoneenkuljettajaa tarvitaan kaivamaan
kaivanto, putkimiehiä asentamaan kaivantoon tulevat putket sekä kaivot ja koneenkul-
jettajaa suorittamaan kaivannon täytöt. Autonkuljettajaa tarvitaan kuljettamaan ylijää-
mämaamassat maanläjitysalueelle ja toimittamaan mursketta työmaalle eri tarkoituk-
siin. Sosiaalinen yhteenkuuluvuuden tunne parhaimmillaan parantaa huomattavasti eri
osapuolien sisäistä motivaatiota ja näin ollen hyvä ryhmähenki voi johtaa parempiin
tuloksiin niin laadun kuin työtehonkin puolesta. Yhdeksi haasteeksi EKA-liikelaitoksen
kadunrakennuksen työmailla tiimityöskentelyn kannalta on havaittavissa työryhmien
aliurakoitsijapainotteisuus, minkä johdosta työmaan eri toimijoilla saattaa olla keske-
nään erilaisia henkilökohtaisia tavoitteita. [8, s.140.]
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Aliurakoitsija työskentelee tarjoamallaan kiinteällä tuntihinnalla, jolloin urakoitsijan kate
on suoraan verrannollinen tehtyyn työmäärään, sillä tiiviimpi työtahti johtaa suurempiin
kustannuksiin. Näin ollen aliurakoitsijoiden tehokkuutta ohjaa lähinnä sisäinen motivaa-
tio ja pelko puitesopimuksen menetyksestä. Aliurakoitsijan palveluksessa olevaa kuljet-
tajaa todennäköisesti ohjaa sisäinen motivaatio ja pelko työpaikan menetyksestä. Ali-
urakoitsijoihin kohdistettu tehokkuuteen perustuva palkitsemisjärjestelmä kannustaisi
haastatteluiden perusteella kokonaistehokkaampaan toimintaan.
EKA:n kadunrakennuksen työryhmiä voitaneen pääosin pitää itseohjautuvina tiimeinä.
Itseohjautuva tiimi tarkoittaa autonomiaa eli laajaa valinnanvapautta yksilötasolla. Itse-
ohjautuvuuden oletetaan parantavan tiimin tuottavuutta ja tuloksellisuutta, koska tällöin
henkilöstön vastuuntunne lisääntyy ja työ koetaan merkityksellisemmäksi. Vähäinen
autonomia aiheuttaa käskyttämisen tunnetta, jolloin työstä tulee pakonomaista ja vas-
tuullisuuden tunne työstä vähenee. Toimiva ja tehokas tiimi tarvitsee tuekseen riittävät
henkiset ja fyysiset resurssit, organisaation yhteiset pelisäännöt, tulospalkkion ja te-
hokkaan seurannan, jonka pohjalta asiallisen palautteen. Asiallinen palaute tukee tiimin
oppimista, kehittymistä ja toimintatapojen kehittämistä. [11, s.110-1112; 8 s.105-106;
12, s.208-209.]
Työn arvioitsijoiden läsnäolon tai sen puutteen oletetaan vaikuttavan suorasti tiimin
toimintaan. Arvioitsijan läsnäolo aiheuttaa tiimissä virittyneisyyttä, mikä puolestaan pa-
rantaa suoriutumista erityisesti tavanomaisissa tehtävissä, mutta saattaa heikentää
suoriutumista haasteellisemmissa tehtävissä. Arvioinnissa työn tehon standardien ja
laadun on oltava tiedossa, jotta arviointi on ylipäätään mahdollista. [11, s.110.]
Kadunrakennuksessa haasteen arvioinnille luo työkohteiden erilaisuus, jolloin yleispä-
tevien standardien laatimien on haasteellista. Kadunrakennuksen silmämääräinen te-
hokkuuden arviointi on siitäkin syystä haastavaa, että tehokkaaltakin näyttävä työsken-
tely ei sitä välttämättä ole. Kaivinkoneen tehokkuuden arvioinnissa ei ole oleellista tar-
kastella, kuinka nopeasti kone liikkuu vaan arvioida tehokkuutta määrien kautta esi-
merkiksi kuormausaikaa kuorman kokoon suhteutettuna. Edellisen johdosta arvioijan
on syytä yhdistää paikan päällä tekemänsä havainnot työmaan työsuoritteisiin.
Yleensä arvioinnin kohteena ei tarvitse olla suorittaminen itsessään vaan myös suorit-
tamisen tuote käy arvioitavasta kohteesta. Edellisen lauseen tuotteita voivat olla muun
muassa raportit etenemästä, asiakaspalautteet tai tuotantomäärät. [11, s. 76.]
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3.5 Palkitseminen
Palkitsemisesta on syytä muistaa, ettei palkka ole ainoa palkitseva tekijä työelämässä,
vaikkakin hyvin merkittävä. Palkka on helposti tyytymättömyyttä aiheuttava tekijä, jos
se ei ole työntekijän mielestä perustellusti oikean suuruinen. Palkan lisäksi muita pal-
kitsevia tekijöitä voi olla tapauskohtaisesti muun muassa tulospalkkiot, muut edut,
haastavat tehtävät, koulutus, kehitysmahdollisuudet, palaute, työyhteisö ja työympäris-
tö. [19, s.119.]
Positiivisella palautteella, kehitysmahdollisuuksilla ja haastavilla tehtävillä voi olla työ-
tyytyväisyyttä ylläpitäviä vaikutuksia pitkällä tähtäimellä. Hyvän suorituksen johtamisjär-
jestelmän edellytys on, että hyvästä suorituksesta palkitaan keskinkertaista suoritusta
paremmin ja huonoa suoritusta ei tule sallia pidemmän päälle. [19, s.120.]
Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2014 -2016 eli KVTES mahdollistaa tu-
lospalkkion maksamisen kunnan tai kuntayhtymän työntekijöille. KVTES:ssa todetaan
tulospalkkion perustuvan asetettujen tavoitteiden todennettuun saavuttamiseen tai ylit-
tämiseen palvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi. Tulospalkkion perusteeksi tu-
losyksikössä tulee yleensä valita kaksi tai useampi mahdollisimman monipuolisesti
toiminnan onnistumista kuvaavia tavoitteita. Tutkimusten perusteella huonosta suori-
tuksesta palkitut työntekijät ovat tyytyväisiä, mutta jatkavat tehotonta työskentelyä. Hy-
västä suorituksesta palkkiotta jääneet työntekijät tulevat alentamaan työtehoaan ja
huonon suorituksen takia palkkiotta jääneet työntekijät ovat tyytymättömiä, mutta hei-
dän suorituksensa saattaa parantua jatkossa. [20, s. 35-36; 11, s. 36.]
Tavoitteet tulee asettaa määräajoin uudelleen huomioon ottaen tapahtunut kehitys ja
mahdolliset ongelmakohdat kyseisellä hetkellä. Tulospalkkiojärjestelmän tarkoituksena
on tuottaa hyötyä sekä työntekijälle/viranhaltijalle että työnantajalle. Seurantajakson
ollessa puoli vuotta tai yli tulisi motivoinnin vuoksi henkilöstölle antaa väliaikatietoja
tavoitteiden saavuttamisesta. Tulospalkkiojärjestelmän alustavan käsittelyn ja suunnit-
telun jälkeen on henkilöstön sitoutumisen vuoksi asia syytä käsitellä henkilöstön tai
henkilöstön edustajien kanssa. Ruotsissa tehdyn tutkimuksen perusteella, jossa käsi-
teltiin 73:lla eri työpaikalla tehtyä kokeilua todettiin tuotannon tehostuvan 30-40% siir-
ryttäessä kiinteästä palkasta palkkiopalkkaan.  [20, s.35-36; 11 s. 63.]
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Ryhmäkohtaista kannustinpalkkiota voidaan käyttää työskentelyssä, joka vaatii paljon
yhteistoimintaa työntekijöiden kesken ja yksilöllinen suoritus ei ole yksiselitteisesti mi-
tattavissa. Suuressa ryhmässä ryhmäkohtainen palkitseminen ei ole niin motivoiva,
koska yksilön vaikuttamismahdollisuus on tällöin pienempi. Ryhmäkohtaisen palkitse-
misen etuna voidaan nähdä vähäisempi työryhmän ulkopuolisen ohjaamisen ja valvon-
nan tarve, sillä tällöin ryhmän jäsenet valvovat itse toisiaan. [11, s. 64.]
3.6 Johtaminen
Johtamismallien eri alalajeja ovat muun muassa tavoitejohtaminen, suorituksen johta-
minen ja osaamisen johtaminen.
3.6.1 Tavoitejohtaminen
Tavoitejohtaminen perustuu nimensä mukaisesti tavoitteiden asettamiseen. Tavoitejoh-
tamisen todetaan useimmiten tapahtuvan nykyään hyödyntämällä Balanced Scorecard
-tarkastelua eli tuloskorttitarkastelua. Edellisen johdosta yleensä tavoitejohtaminen
aloitetaan tuloskortin suunnittelulla. Tuloskortissa voidaan antaa tavoitteita koko orga-
nisaatiolle, yksikölle tai yksilölle ja tuloskorttiin kirjataan muun muassa onnistumiseen
vaikuttavia tekijöitä ja tavoitteita. Tuloskorttia voidaan hyödyntää muun muassa seuran-
taan, palautteen antoon ja palkitsemiseen. [34 s. 59–60.]
Tavoitteiden asettamisessa on tärkeää niiden kunnianhimoisuus, etteivät tavoitteet ole
liian helposti saavutettavissa, mutta tavoitteiden pitää kuitenkin olla realistisia. Selkeät
ja haasteelliset tavoitteet johtavat parempiin tuloksiin, koska ne antavat toiminnalle
suunnan ja vähentävät epävarmuutta saavutettavista asioista verrattuna epämääräisiin
ja liian helppoihin tavoitteisiin. Tavoitteista on syytä kertoa, miksi ne on asetettu ja mitä
niillä halutaan saavuttaa, jotta henkilöstö hyväksyy asian paremmin ja sitoutuu tavoit-
teisiin. Tavoitteisiin sitoutunut henkilö todennäköisemmin ryhtyy tarvittaviin toimenpitei-
siin, jotta tavoitteet saavutetaan verrattuna tavoitteisiin sitoutumattomaan henkilöön.
[34, s. 60-62.]
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3.6.2 Suorituksen johtaminen
Suorituksen johtamisella tarkoitetaan, että koko henkilöstö organisaatiossa tietää toi-
minnan tarkoituksen, avaintavoitteet, palautejärjestelmän toiminnan ja osaamisen tar-
peen organisaatiossa. Suorituksen johtaminen keskittyy jatkuvaan suorituksen paran-
tamiseen. Suorituksen johtamisen keskeiset osiot ovat tavoitteiden asettaminen, työn
seuranta ja valmennus, palautteen anto ja jatkuva kehittäminen. Suorituksen johtami-
sen keskeisiä työkaluja ovat suunnittelukokoukset ja -keskustelut, sekä kehityskeskus-
telut. [19, s. 81-83.]
Suorituksen johtamisen periaatteena on saavuttaa yhdensuuntaiset tavoitteet kaikkien
organisaation toimijoiden välillä. Yksilön on tärkeää nähdä oman tehtävän vaikutus
koko organisaation olemassaolon tarkoitukseen. Suorituksen johtamisessa on tärkeää
organisaation selkeä visio, jonka voi viedä käytännön toimintaan jokapäiväisessä joh-
tamisessa. [19, s. 86-87. ]
3.6.3 Osaamisen johtaminen
Osaamisen johtaminen perustuu osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Myös osaamisen
johtaminen tarvitsee tuekseen hyvän vision ja organisaation strategian. Osaamisen
johtamisen keskiössä on organisaation tarvitseman osaamisen tunnistaminen, jotta
organisaatio voi toteuttaa olemassa olonsa tarkoitusta mahdollisimman hyvin. Oleellista
on tunnistaa organisaation ydinosaamisalueet ja keskittyä niiden kehittämiseen, sekä
karsia tarpeetonta osaamista. [19, s. 133–157.]
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4 Tutkimusmenetelmät
Teoreettista tutkimusta tehdessä täytyy määritellä metodologinen ratkaisu. Ennen kuin
metodologisen päätöksen tekee, täytyy ottaa kantaa tutkimusongelman ontologiaan ja
epistemologiaan. Ontologia tarkoittaa käsitystä siitä, miten todellisuus ymmärretään ja
millaisille olettamuksille käsitys perustuu. Ontologia selvittää, onko käsitys tutkittavasta
kohteesta objektiivinen vai subjektiivinen. Epistemologia selvittää, kuinka tietoa todelli-
suudessa hankitaan. Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät voidaan kar-
keasti erottaa toisistaan. [15 s. 42.]
4.1 Kvantitatiivinen tutkimus
Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen alkujuuret löytyvät luonnontieteiden tutkimi-
sesta. Kvantitatiivinen tutkimus korostaa yleispäteviä syy-seuraussuhteita ja sen tausta
perustuu realistiseen ontologiaan. Realistisen ontologian käsityksen mukaan todelli-
suus rakentuu tosiasioihin, jotka voi todeta objektiivisesti. Kvantitatiivisessa tutkimuk-
sessa on oleellista muun muassa muuttujien taulukointi ja tutkimusaineiston tilastolli-
seen analysointiin perustuva havaintojen teko esimerkiksi prosenttitaulukoiden avulla.
[5, s. 135–136.]
Tässä opinnäytetyössä käytetään kvantitatiivista tutkimusmetodia tutkimalla useamman
työmaan työsuoritteita pääkoneena toimivan kaivinkoneen työsaavutusten perusteella.
4.2 Kvalitatiivinen tutkimus
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus voidaan käytännössä toteuttaa monin eri tavoin.
Kvalitatiivinen tutkimus ei ole luonteeltaan absoluuttisen objektiivinen, sillä tutkimuk-
sessa kerättävä tieto ja tiedon tietäjä ovat sidoksissa toisiinsa. Kvalitatiivisessa tutki-
muksessa pyritään mahdollisimman kokonaisvaltaiseen tutkimuskohteen tutkimiseen.
Tutkimusaineisto kerätään todellisissa ja luonnollisissa tilanteissa. [5, s.156–160.]
Tässä opinnäytetyössä käytettäviä kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän tutkimuskeinoja
ovat teemahaastattelut ja tutkijan omat aiheeseen liittyvät havainnot EKA-liikelaitoksen
kadunrakennuksen työmailta.
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4.3 Teemahaastattelu
Teemahaastattelu on erittäin suosittu tapa kerätä laadullista tutkimusaineistoa. Teema-
haastattelun avulla tutkija haluaa selvittää haastateltavasta tutkijaa kiinnostavat ja tut-
kimuksen aihepiiriin kuuluvat asiat. Haastateltava saa mahdollisuuden tuoda esiin mie-
lipiteitänsä ja kertoa kokemuksistaan osallistumalla haastatteluun. [17, s.25-26.]
Teemahaastattelija valitsee joukon kysymyksiä, joista haastattelija haluaa keskustella
haastateltavien kanssa. Teemojen valinnassa käytetään jonkin verran intuitiota, mikä
asettaa tutkimusmetodille omat haasteensa. Teemahaastattelun kysymysrunko saattaa
olla sidottu tutkijan vahvoihin ennakkokäsityksiin tai muuten vaillinainen. Ilman vahvaa
taustaa teoriasta tai selkeää otetta tutkimuksen kokonaisuudesta saattaa olla haasteel-
lista saada tutkimusaineistosta jäntevä analyysi. [17, s.34.]
Teemahaastattelun kysymykset voi myös etsiä kirjallisuudesta katsomalla sekä aikai-
sempia tutkimuksia, että yhdistelemällä kirjallisuudesta teoriaa. Teemat voi myös joh-
taa teoriasta, eli käytännössä teoreettinen käsite muutetaan mitattavaan muotoon. Hy-
vin valmisteltu teemahaastattelu voi sisältää kaikkia edellä mainittuja vaihtoehtoja. [17,
s.32.]
4.4 Tutkimuksen luotettavuus
Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida reliaabeliuden ja validiuden avulla. Reli-
aabeliudella tarkoitetaan tutkimustulosten toistettavuutta, eli kykyä antaa määrättyjä
tuloksia riippumatta tutkimuksen tekijästä. Validius tarkoittaa tutkimuksen tutkimustu-
losten vastaavuutta siihen, mitä haluttiin tutkia. Laadukkaan kvalitatiivisen tutkimuksen
tulee sisältää samoja elementtejä kuin kvantitatiivisen tutkimuksen. Edellisen lauseen
elementtejä on muun muassa lukijalle syntyvä käsitys tietojen hankintamenetelmistä ja
niiden luotettavuudesta. [39, s. 58; 42, s. 136.]
Tämän tutkimuksen toistettavuutta voidaan pitää hyvänä, sillä käytetyt tutkimusmene-
telmät on tuotu esille selkeästi ja yksiselitteisesti. Toisaalta tämän tutkimuksen validiut-
ta heikentävät muun muassa mahdolliset näkemyserot odotusajasta tutkijan ja tutkitta-
vien välillä odotusajan kyselylomakkeen suhteen ja tulkinnat työmaan suoritelomak-
keissa.
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5 Kvantitatiivinen tutkimusosio
Tässä luvussa tutkitaan kaivinkoneiden tehokkuutta kvantitatiivisin tutkimuskeinoin kai-
vinkoneiden odotusajan ja työmaiden keskimääräisten työsaavutusten näkökulmasta.
5.1      Odotusaika
Kaivinkoneiden odotusaikaa tutkittiin kaivinkoneenkuljettajilla teetetyllä liitteen 2 mukai-
sella odotusajan lomakkeella. Lomakkeessa pyydettiin kaivinkoneenkuljettajia merkit-
semään lomakkeeseen kaikki yli 10 minuutin kestoiset yhtäjaksoiset odotusajat syi-
neen. 17 kaivinkoneesta 11 kaivinkoneen odotusajanlomake palautui tutkijalle, joista
yhdestä koneesta vain yhden viikon ajalta. Suurimmillaan odotusaikaa kaivinkoneelle
kertyi keskimäärin päivää kohden 110 minuuttia. Kahden lomakkeen mukaan yli 10
minuutin kestoisia odotusaikoja ei esiintynyt lainkaan kahden viikon aikana. Taulukossa
2 on esitetty odotusajan lomakkeissa esiintyneet odotusajan syyt ja niiden esiintymisti-
heys kappalemäärinä ottamatta kantaa odotusaikojen pituuteen.
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Taulukko 3. Odotusaikojen syyt ja esiintymistiheys
Odotuksen syy Tapahtumien
lukumäärä
Odotuksen syy Tapahtumien
lukumäärä
Kuorma-autojen odo-
tus
41 Louhinta 2
Putken asennus 7 Kaivannon pumppaus
vedestä tyhjäksi
2
Kaivon asennus 5 Taloliittymän teko 1
Mittamiehet työmaalla 5 Väärin pysäköity ajo-
neuvo edessä
1
2 konetta työmaalla 3 Asentajat muissa teh-
tävissä
1
Työsuunnittelu 3
Taulukon 2 mukaisesti merkittävin odotusajan syy lukumääräisesti kuin myös ajallisesti,
oli kuorma-autojen odotus. Saadut tulokset ovat hieman paradoksaalisia Heiskasen
tutkimuksen kanssa, jonka perusteella kuorma-autojen odotusaika vuonna 2012 EKA-
liikelaitoksen kadunrakennuksen työmailla oli keskimäärin 49 % työajasta. Suurehkosta
kuorma-autojen odotusajasta huolimatta kaivinkoneiden odotusaika näyttäisi puoles-
taan muodostuvan kuorma-autojen odottamisesta. [18, s.11.]
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5.2 Keskimääräinen työsaavutus
Työmaiden tehokkuutta tutkittiin laskemalla tehdyn työmäärän keskiarvoja työsuorite-
lomakkeista soveltaen työvaihekapasiteetti -menetelmää. Työmaamestarit kirjaavat
Excel-taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen työsuoritelomakkeisiin työpäivän aikana kul-
jetettavan maa-aineksen irtotodelliset kuutiometrit, m3itd, eli löyhtyneen materiaalin
todellinen tilavuus kuorma-auton lavalla. Irtotodelliset kuutiometrit lasketaan kuorma-
määrien perusteella olettamalla yhden kuorman koon olevan keskimäärin 11 irtotodel-
lista kuutiometriä. Tutkimuksessa käytetyt työsuoritelomakkeet olivat vuosilta 2013–
2014 ja niitä kertyi kaikkiaan 16 kappaletta, 10 kadunrakennuksen pohjoisesta piiristä
ja kuusi eteläisestä piiristä. Tutkittavat työmaat valittiin satunnaisesti. Kaikissa kohteis-
sa rakennettiin kadun lisäksi vähintään hulevesilinjaa.
Työsuoritteiden tutkiminen tehtiin pääkoneen näkökulmasta niin, että laskuissa huomi-
oitiin tielinjan ja vesihuoltokaivannon leikkaukset, arinan teko, alkutäyttö ja poistettavat
tiet. Arinan teko ja alkutäyttö on joissain tapauksissa apukoneen tehtäviä, mutta työvai-
heen tekijän varmentaminen olisi ollut kohtuuttoman työlästä ja sen merkityksen las-
kuihin voidaan olettaa olevan vähäinen. Rakennekerrosten täyttö kuuluu yksiselitteises-
ti apukoneen tehtäviin, joten niitä ei huomioitu. Tarkasteluajanjakso ei ole yhdeltäkään
työmaalta koko työmaan rakentamisen ajalta ja sen pituus vaihtelee työmaittain.
Tarkastelussa on pyritty olemaan huomioimatta työmaan valmistelevaa tai viimeistele-
vää vaihetta. Laskuissa ei otettu huomioon kantojen poisvientiä, sillä tutkija olettaa kan-
tojen ajettaneen pois hetkenä, jolloin työmaata edistäviä työvaiheita ei olisi voinut teh-
dä. Neliömetreinä kirjattujen, eli alle yhden metrin korkuisen louhinnan keskikorkeu-
deksi arvioitiin 0.3 metriä. Laskujen analysoinnissa on huomioitava, että suoritelomak-
keisiin kirjattava maamassojen tilavuus on arvioitu kuormamäärien perusteella oletta-
muksella, että yksi kuorma on keskimäärin noin 11 m3itd. Todellisen kuormakoon vaih-
telun johdosta työsuoritteiden määrät eivät todennäköisesti ole eksaktit.
Keskiarvojen laskemiseen hyödynnettiin Excel-taulukkolaskentaohjelmaa. Työmaalta
pois kuljetetut maamassat indikoivat Kaivinkoneen tehokkuutta hyvin, koska normaa-
leissa kadunrakennuksen kohteissa kaivuumassojen varastoiminen on tilanpuutteen
vuoksi mahdotonta. Käytännössä lähes kaikki kaivuumassat viedään usein suoraan
maanläjitysalueelle. Laskettujen työsaavutusten arvot on esitelty kertoimella muokat-
tuina taulukossa 4.
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Taulukko 4. Kadunrakennuksen kaivinkoneen keskimääräinen työsaavutus piireittäin (tulokset
muokattu kertoimella x).
Piiri Työsaavutus m3itd/tv
Eteläinen kadunrakentaminen 79,2
Pohjoinen kadunrakentaminen 128,5
Kadunrakennus molemmat piirit 108,8
Vertailun vuoksi keskimääräinen työsaavutus laskettiin myös apukoneen näkökulmas-
ta. Laskuissa huomioitiin vesihuoltokanaalin lopputäyttö, suodatinkerroksen täyttö, ja-
kavan kerroksen täyttö, kantavan kerroksen täyttö ja kaapeleiden suojarakenteet. Apu-
koneen työsaavutuksen laskussa on huomioitava epävarmuustekijänä muun muassa
työsuoritteen laatijan tulkinta alkutäytön ja lopputäytön välillä. Osassa työsuoritteita ei
ollut lopputäyttöä lainkaan merkitty erikseen, joten on mahdotonta tietää, onko loppu-
täyttö merkitty alkutäyttöihin vai rakennekerroksiin. Apukoneen keskimääräiset työsaa-
vutukset on esitelty taulukossa 5.
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Taulukko 5. Kadunrakennuksen apukoneen keskimääräinen työsaavutus piireittäin (tulokset
muokattu kertoimella x).
Piiri Työsaavutus m3itd/tv
Eteläinen kadunrakentaminen 29,4
Pohjoinen kadunrakentaminen 49,6
Kadunrakennus molemmat piirit 42
5.3 Työmaan kustannuslaskelma
Seuraavassa esimerkkilaskelmassa oletetaan, että kaivinkoneiden työteho paranee 20
%. Luvussa 6 haastatellut kaivinkoneen kuljettajat arvioivat oman työnsä nykyiseksi
tehotasoksi 50-80 % optimaaliseen tasoon verrattuna. Haastateltavien oman työtehon
arvioinnin perusteella 20 % työtehon nousu voisi olla mahdollinen. Laskelmassa olete-
taan myös, että putkittaminen tai rakennekerrosten täyttö ei ole nopeutta rajoittava teki-
jä vaan ainoastaan pääkoneen työsaavutus on etenemisnopeuden kannalta merkittä-
vää. Laskussa ei huomioida aloittavia tai viimeisteleviä töitä. Nopeutuneen massojen
leikkaamisen oletetaan tehostavan työskentelyä täysimääräisenä. Esimerkkilaskussa
käytetään kuvitteellista kuvan 13 kaltaista kohdetta, jonka ajorataleveys on 5 m, Kai-
vannon luiskakaltevuudet 2:1 ja kadun pinta on 0,1 m maanpinnan yläpuolella, jolloin
leikkaussyvyys on 0,9 m. Esimerkkikohde rakennetaan kantavan kerroksen pintaan
asti, ja kohteeseen ei rakenneta kevyen liikenteen väylää. Esimerkkilaskun kohteessa
ei oteta huomioon esimerkiksi asfaltointia, vesihuoltokaivantoa tai valaistustöitä. Esi-
merkkikohteen maaperä on savea, jonka löyhtymiskerroin on 1,68. [23.]
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Kuva 13. Esimerkkikohteen poikkileikkaus
Kohteen poikkileikkauspinta-ala on 2 x 0,5 x 1m x 0,5m + 0,9m x 5m = 5m2
100 metriä kohden irtotodellinen leikkausmassojen tilavuus on 5m2 x 100m x 1,68 =
840 m3itd. EKA-liikelaitoksen keskimääräisellä työsaavutuksella laskettuna leikkauk-
seen menisi aikaa 840 m3itd / 108,8 ୫ଷ୧୲ୢ
௧௩
 = 7,7 tv = 8 tv
Tehostamalla leikkausmassojen kaivuuta 20 % kuluisi työvuoroja 100 metriä kohden
840 m3itd /  (1,2 x 108,8 ୫ଷ୧୲ୢ
௧௩
) = 6,4 tv = 7 tv
Edellisen perusteella esimerkin kaltaisessa kohteessa 20 prosentin tehostuminen toisi
ajallista säästöä noin yhden työvuoron 100 rakennettua katumetriä kohden. Viikkotyö-
aika EKA-liikelaitoksen kadunrakennuksessa on 38 tuntia, joten keskimäärin työvuoron
pituus on 7,6 tuntia. Kaivinkoneen KKHp 19 keskituntihinta on 49,21€, traktorikaivurin
keskituntihinta on 45,30 € ja kuorma-autojen keskituntihinta on 51,50 €. Putkiasentajien
keskituntihinnaksi voitaneen arvioida noin 25 € sisältäen sivukulut.
Edellisten hintojen perusteella yksi työvuoro työmaalla kustantaa työmaahenkilöstön
osalta lukuun ottamatta työnjohtoa tai muita hallinnollisia kuluja sisältäen yhden 19
tonnin painoisen pyöräalustaisen kaivinkoneen, traktorikaivurin, kaksi kuorma-autoa ja
kolme putkiasentajaa 7,6 h x (49,21 € + 45,30 € + 2 x 51,50 € + 3 x 25 €) = 2071 € / tv.
Edellisen perusteella 1 työvuoron säästö esimerkin kaltaisessa kohteessa toisi suorit-
tavan portaan osalta taloudellista säästöä 2071 € sataa metriä kohden sillä edellytyk-
sellä, että työn aikaisempi valmistuminen johtaa uuden työmaan aikaisempaan aloitta-
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miseen. Ajorataneliömetriä kohden saavutettu säästö kahden työkoneen, kahden
kuorma-auton ja kolmen putkiasentajan osalta olisi 2071 € / (100m x 5m) = 4,14 € / m2.
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6 Kvalitatiivinen tutkimusosio
Tässä luvussa käsitellään kvalitatiivisen tutkimuksen tuloksia. Kvalitatiivinen tutkimus
suoritettiin haastattelemalla EKA-liikelaitoksen kadunrakennuksen työmailla työskente-
leviä kaivinkoneenkuljettajia ja vastaavia mestareita.
6.1 Kaivinkoneenkuljettajien haastattelut
Haastateltavat koostuivat kuudesta useamman eri koneurakoitsijan palveluksessa ole-
vista kaivinkoneenkuljettajista ja koneurakoitsijoista. Haastateltavat työskentelivät
haastatteluajankohtana eri puolilla Espoota EKA-liikelaitoksen kadunrakennuksen yksi-
kön työmailla etelä- ja pohjoispiireissä. Puolet haastatteluista suoritettiin työmaan sosi-
aalitiloissa ja puolet haastattelijan autossa. Haastattelut äänitettiin nauhurilla.
Haastattelut litteroitiin, eli puhtaaksikirjoitettiin puhekielisesti. Ylimääräisiä täytesanoja
ja äännähdyksiä jätettiin litteroimatta. Osa kontekstiin täysin liittymättömästä puheesta
jätettiin myös litteroimatta. Haastateltavista viisi ajoi niin sanottua pääkonetta ja yksi
toimi työmaalla apukoneen kuljettajana. Haastateltaville annettiin mahdollisuus hetken
aikaa tutustua liitteen 3 haastattelulomakkeeseen ennen varsinaisen haastattelun aloit-
tamista.
Haastattelut olivat tyyliltään teemahaastatteluja, joiden lopuksi kysyttiin vielä noin viisi
kappaletta tarkemmin rajattuja kysymyksiä, riippuen hieman haastateltavasta. Haastat-
telut päätettiin pitää nimettöminä. Haastattelut olivat kestoltaan noin 20-50 minuuttia.
Tavallisen työpäivän kulku
Haastattelut aloitettiin kysymällä tavallisen työpäivän kulusta. Ensimmäisen teeman
aikana kävi ilmi, että joissain kohteissa työt on pakko aloitettaa kaivannon kaivamisella,
sillä kohteesta riippuen kaivanto joudutaan joskus peittämään iltapäivästä. Välttämät-
tömän peittämisen syitä on muun muassa alavassa maastossa sijaitsevan kaivannon
täyttyminen vedellä, jolloin peittämättömät putket saattaisivat nousta kaivannossa tai
talojen pihaliittymien kulkukelpoisuuden varmistaminen.
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Jos kaivanto on saatava iltapäiväksi peitettyä, saattaa se johtaa tilanteeseen, jossa
työn teko joudutaan lopettamaan hieman työajan loppumista aiemmin. Tilanne, jossa
kaivantoa voidaan kaivaa pidemmälle ja jättää auki koettiin yleisesti tehokkaammaksi.
Valtaosa haastateltavista toi esille myös olemassa olevien putkien ja johtojen kaivua
hidastavan vaikutuksen. Haastavimmaksi koettiin tilanne, jossa vanhojen putkien pitää
pysyä toiminnassa.
Perehdytys ja tiedonkulku
Perehdytyksestä ja tiedonkulusta kysyttäessä suurin osa kuljettajista toi esille aloitus-
kokouksen merkityksellisyyden. Kuljettajien läsnäolo aloituskokouksessa antaa kuljetta-
jille mahdollisuuden tuoda omia näkökantoja esille työmaan toimintatavoista ja siinä
saa tarvittavat tiedot työmaan sisällöstä. Yksi kuljettaja kertoi, etteivät hänen työmaan-
sa vastaavan mestarin työmailla kuljettajat pääse osallistumaan aloituskokoukseen.
Yksi kuljettaja toi esille, ettei saa tarpeeksi tietoa työmaasta ennen sen alkua.
Tiedonkulun toimivuus arkisella tasolla hieman jakoi mielipiteitä. Yksi kuljettaja oli sitä
mieltä, että vastaava mestari on ainut, joka tiedottaa ja työmaamestareilta tuleva infor-
maatio on olematonta. kaksi kuljettajaa epäili, että tietoa jää matkan varrelle jonkin ver-
ran, erityisesti jos se tulee useamman henkilön kautta. Puolet haastateltavista oli melko
tyytyväisiä tiedonkulkuun ja epäilivät ongelmien tiedonkulussa olevan enemmänkin
operaattoreiden ja kaupungin välillä kuin työmaan ja työnjohdon välillä.
Puutteellisesta tiedonkulusta kerrottiin esimerkkinä tapaus, jossa työmaalla oli suoritet-
tu massanvaihtoa ja pohjien tekoa jonkin verran, kunnes vastaava mestari saapui työ-
maalle suunnitelmien kanssa, joiden mukaan sähköputket olisivat myös kuuluneet kai-
vannon pohjalle. Eräs haastateltava toi esille, että joskus jotain saattaa jäädä tarkoituk-
sellisesti puuttumaan kaivannosta, koska suunnitelmat eivät ole valmiita ja työmaan on
edettävä. Tällöin asentamatta jääneet varusteet on kaivettava jälkikäteen kohteeseen.
Varusteiden jälkikäteinen asentaminen aiheuttaa työn keston lisääntymistä ja merkittä-
viä lisäkustannuksia, sillä katu joudutaan näin ollen kaivamaan auki useampaan ker-
taan.
Yksi haastateltava toi esille, että työmaan 3D-mallintaminen ja koneohjausjärjestelmä
toisivat toteutuessaan varmuutta tiedonkulkuun.
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Työn tavoitteellisuus
Kysyttäessä työn tavoitteellisuudesta yksi kuljettaja toi esille näkemyksen tavoitteelli-
suuden liittymisestä tehokkuuteen. Kuljettajat olivat pääosin yksimielisiä siitä, että EKA-
liikelaitoksen kadunrakennuksen työmailla on kiinnitetty huomiota tavoitteellisuuteen
työnjohdon toimesta melko vähän.
Työmaan suunniteltu valmistumisaikataulu on kaikilla hyvin tiedossa, mutta muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta välitavoitteita ei ole ollut käytössä työnjohdon osalta.
Haastatteluissa kävi ilmi, että työryhmät asettavat päiväkohtaisia tavoitteita itse itsel-
leen. Suurin osa haastateltavista uskoi, että välitavoitteet voisivat parantaa tehokkuut-
ta, erityisesti jos tavoitteellisuuteen yhdistettäisiin jonkinlainen suorituspalkkio vähin-
tään putkiasentajille. Yksi haastateltavista oli sitä mieltä, että korjausrakentamiseen ei
voi asettaa metrimääräisiä välitavoitteita, koska yllätyksiä tulee työn aikana niin paljon,
ettei tavoitteisiin voisi päästä.
Vuodenaikojen vaikutus työskentelyyn
Vuodenaikojen vaikutuksista talvi koettiin eniten työtä hidastavaksi tekijäksi. Suurim-
maksi hidastavaksi tekijäksi talvityöskentelyssä koettiin roudan rikkominen iskuvasaral-
la. Myös maan sulatus olemassa olevien putkien läheisyydessä koettiin hidastavaksi ja
kalliiksi, ja tämän johdosta useammassa haastateltavassa ihmetystä herätti EKA-
liikelaitoksen tapa sulkea työmaat heinäkuussa kesälomien ajaksi. Erään haastatelta-
van mielestä lomat olisi järjestettävissä vuorotellen, jolloin työmaat voitaisiin pitää
käynnissä koko kesän ajan. Kadunrakennus kesällä olisi talvea kannattavampaa hel-
pomman kaivutyön johdosta. Rakentaminen lomakauden aikana nähtiin helpommaksi
myös hiljaisemman liikenteen johdosta.
Kysyttäessä sääolosuhteiden vaikutusta asentajien motivaatioon totesi suurin osa
haastateltavista sateen olevan merkittävin negatiivinen tekijä. Haastateltavista kaksi oli
sitä mieltä, että pakkanen hidastaa asentajien työskentelyä, joista toisen mielestä rou-
dan rikkominen ei olisi hidastavin tekijä talvessa vaan juurikin asentajien kylmettyminen
pakkasella. Toisaalta moni haastateltavista piti pakkasta jopa asentajien työskentelyä
nopeuttavana tekijänä.
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Työtavat ja välineet
Työtavat ja välineet koettiin yleisesti ottaen toimiviksi. Useampi haastateltava mainitsi,
että työmaiden ollessa ahtaita nykyistä pienempi kone voisi olla perusteltu, mutta tois-
taiseksi yksikään haastateltavista ei ollut kokenut nykyistä konettansa hidastavaksi tai
soveltumattomaksi työtehtäväänsä koon puolesta. Muutama haastateltava toi esille,
että pääkonetta hieman pienempi kaivinkone olisi traktorikaivuria parempi apukoneena
paremman ulottuvuuden ja notkeuden ansiosta. EKA-liikelaitoksen kadunrakennuksen
työmailla käytetään useimmin traktorikaivuria apukoneena, mutta myös kaivinkonetta
joillakin työmailla.
Kaivinkoneiden varusteista eniten käytetyiksi todettiin kauhanpyörittäjä, erilaiset kau-
hat, iskuvasara, hydrauliset pihdit, kaivusyvyysmittari, routakoukku ja asfalttileikkuri.
Motivaatio
Motivaatio koettiin työmailla pääsääntöisesti hyväksi. Haastatteluiden yhteydessä kui-
tenkin tuli ilmi, että asentajilta oli poistettu aiempi palkan lisäosa ja se on omalta osin
aiheuttanut runsaasti tyytymättömyyttä ja mahdollisesti heikentänyt asentajien motivaa-
tiota, sillä aiemmin saavutettuun etuun oli kajottu. Yksi haastateltava koki, että hän mie-
lellään tekisi nykyistä enemmän töitä työpäivän aikana, mutta hänen motivaatiotansa
hieman heikentää huonot vaikutusmahdollisuudet työmaan kulkuun ja työtahtiin.
Kehitystoimenpiteet
Kehitysehdotuksia kysyttäessä merkittäväksi tekijäksi useamman haastateltavan mie-
lestä nousi työmaan parempi työvaihesuunnittelu ja ongelmatilanteiden ennakointi.
Useamman haastateltavan mielestä työn kulkua ei usein ollut suunniteltu kovinkaan
järkevästi ennakkoon. Useasti esille tullut tehokkuutta todennäköisesti lisäävä asia olisi
myös suoritepalkkio putkiasentajille, sillä haastattelujen perusteella asentajat käytän-
nössä rytmittävät työn etenemistä.
Kaksi haastateltavaa nosti esille puutteet työmaan liikennejärjestelyissä. Kävi ilmi, että
työmaita on aloitettu jopa ilman, että työmaamerkkejä tai liikennemerkkejä on viety pai-
koilleen. Toisen haastateltavan mielestä katuja pitäisi pyrkiä herkemmin sulkemaan
44
kokonaan, mikäli se vain on kohteessa mahdollista. Kadun sulkeminen helpottaisi ja
nopeuttaisi työtä sekä lisäisi työturvallisuutta.
Kehitettävää nähtiin myös autojen ja koneidenkin työkierrossa, jotta kalusto vastaisi
aina tilanteen mukaista tarvetta. Esille tuli myös, että kuorma-autoilla aiemmin olleen
lisän, eli yhdistelmätaksan poisto olisi muutaman kaivinkoneenkuljettajan mielestä jon-
kin verran vaikuttanut joidenkin kuorma-autonkuljettajien motivaatioon ja aiheuttanut
tyytymättömyyttä.
Kysyttäessä optimaalista kuorma-autojen määrää nykyinen keskimääräinen kaksi au-
toa todettiin pääsääntöisesti sopivaksi, mutta haastateltavien mielestä pitäisi olla hel-
pommin saatavissa tarpeen mukaan lisää kuorma-autoja. Eräs haastateltava kertoi
kahden auton kanssa joutuvansa kuormien teon jälkeen odottamaan jopa noin tunnin
silloin, kun työmaalla on sellainen tilanne, että kaivuulle ei ole esteitä. eikä rajoitteita ja
kaivuu on ainut työvaihe. Edellisen kaltainen tilanne voi syntyä esimerkiksi massan-
vaihdon yhteydessä.
Kysyttäessä mielipiteitä kohdan 5.1 odotusajan lomakkeen tuloksista 0-110 minuuttia
odotusaikaa päivässä epäili useampi haastateltava nollatuloksen paikkaansa pitävyyt-
tä. 110 minuutin odotuksesta haastateltavat pääsääntöisesti totesivat kaivinkoneen
odotusajan riippuvan melko paljon työvaiheesta. 110 minuutin keskimääräistä odotus-
aikaa päivässä ei pääsääntöisesti koettu täysin tavattomaksi.
Kysyttäessä haastateltavilta heidän nykyistä työtehon tasoa verrattuna siihen, mitä se
voisi parhaimmillaan olla saavutettavuuden rajoissa, jos tehokkuutta rajoittavia ongel-
mia saataisiin karsittua pois, vaihtelivat vastaukset 50-80 % välillä. Keinot tehokkuuden
nostamiseen lähelle 100 % olivat kuljettajien mielestä suorituspalkkio asentajille ja pa-
rempi kontrolli kuorma-autojen oikeaan määrään. Vastausten perusteella mahdolli-
suuksia tehostamiseen olisi merkittävästi.
6.2 Vastaavien mestareiden haastattelut
EKA-liikelaitoksen kadunrakennuksen neljästä vastaavasta mestarista kolme suostui
haastateltavaksi. Kolmesta haastateltavasta vain yksi antoi luvan äänittää haastattelu,
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joten kahden haastattelun tulokset pohjautuvat tutkijan muistiinpanoihin ja muistiin.
Haastattelut suoritettiin liitteen 4 mukaisina puolistrukturoituina haastatteluina.
Äänitetty haastattelu litteroitiin, eli puhtaaksikirjoitettiin puhekielisesti. Ylimääräisiä täy-
tesanoja ja äännähdyksiä jätettiin litteroimatta. Osittain kontekstiin täysin liittymätöntä
puhetta jätettiin myös litteroimatta.
Miten onnistunut on mielestäsi nykyinen tapa hoitaa ja sopia EKA-liikelaitoksen kone-
palvelut?
Kaikki kolme haastateltavaa oli yhtä mieltä siitä, että konepalveluiden hoitaminen ja
sopiminen on melko onnistuneella tasolla tällä hetkellä.
Kyselylomakkeen mukaan EKA-liikelaitoksen kaivinkoneiden odotusaika on keskimää-
rin 0-110 min päivän aikana. Kuinka hyvin tulos vastaa omaa käsitystäsi odotusajasta?
Kahden haastateltavan mielestä kaivinkoneiden odotusaika vastasi melko hyvin heidän
omaa käsitystä odotusajasta ja yksi vastasi, ettei osaa sanoa.
EKA-liikelaitoksen työmaiden keskimääräinen työsaavutus on xx itdm3 / työvuoro eli n.
x kuormaa / työvuoro sisältäen leikkausmassat ja täyttömassat. Kuinka hyvin tämä tu-
los vastaa omaa käsitystäsi EKA-liikelaitoksen kadunrakennuksen keskimääräisestä
työsaavutuksesta?
Keskimääräinen työsaavutus jakoi vastaavien mestareiden mielipiteitä omasta käsityk-
sestään työsaavutukseen. Yksi vastasi lasketun keskimääräisen työsaavutuksen vas-
taavan omia käsityksiä erittäin hyvin, toinen vastasi melko hyvin ja kolmas vastasi mel-
ko huonosti.
Kysyttäessä korkeammasta tavoitteellisuusasteesta ja selkeämmistä välitavoitteista
nähtiin tavoitteellisuus pääosin myönteisenä ja tavoitteellisuuden lisääminen vähintään
kokeilemisen arvoisena asiana. Virallisenoloiset välitavoitekokoukset nähtiin byrokraat-
tisena ja tehokasta työaikaa vähentävänä tekijänä. Haastateltavien mielestä tavoitteista
voi keskustella työryhmän kanssa tavanomaisen työmaakäynnin yhteydessä ja tapaus-
kohtaisesti niistä keskustellaankin jo nykyisellään. Tällä hetkellä tavoitteita on tapana
antaa kiireellisten tehtävien kohdalla.
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Kehitysehdotuksista keskustellessa tuli ilmi tahto vaikuttaa enemmän työkoneen kuljet-
tajaan, sillä kuljettajan merkitys työtehoon ja laatuun koettiin suureksi. Hankintalain
koettiin rajoittavan liikaa valinnan vapautta koneen ja kuljettajan suhteen. Ongelmalli-
seksi nähtiin myös keinojen puute asentajien motivoimiseksi. Erään näkemyksen mu-
kaan hankalissa kohteissa voisi kustannussäästöjä syntyä, jos liikelaitos hankkisi työ-
maalle oman kaivinkoneen, jonka kuljettaja tekisi myös putkiasentajan töitä, jolloin
työmaan kokonaishenkilöstömäärää voitaisiin pienentää.
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7 Kehitysehdotukset
Kaivinkoneen työteho kadunrakennuksessa on melko pitkälti kytköksissä koko työmaan
työtehoon. Edellisen johdosta kadunrakennuksessa olisi syytä keskittyä koko työmaan
toimintaa tehostaviin toimenpiteisiin, sillä yhden osa-alueen parantaminen ei tuo tehok-
kuutta, jos jokin muu tekijä rajoittaa toiminnan tehokkuutta. Edellisen johdosta olisi syy-
tä keskittyä pohtimaan toiminnan tehokkuutta eniten rajoittaviin tekijöihin. Jotta työ-
maan tehokkuutta voisi parantaa, tulee toiminnan kehittäjillä olla käytettävissään tar-
peeksi paljon luotettavaa tietoa työmaan tehokkuuden lähtötasosta ja toiminnasta ylei-
sellä tasolla. Insinöörityötä tehdessäni huomasin EKA-liikelaitoksella olevan käytös-
sään erinomaisesti toimivat sähköiset ryhmätyötilat tiedonjakoa varten, mutta tietojen
syötössä ryhmätyötiloihin oli puutteita ja käytännöt tietojensyötössä henkilöiden välillä
vaihtelevat paljon.
EKA-liikelaitoksen työmaiden jälkilaskentaa tulisi kehittää systemaattisesti ja luoda yh-
tenäinen toimintatapa jälkilaskentaan ja yksittäisen työmaan onnistumisen jälkipuintiin.
Työmaan työsuoritteisiin tulisi kirjata työmaalla sattuneita ongelmatilanteita, jolloin tule-
vien hankkeiden ongelmatilanteisiin olisi helpompi kehittää ratkaisumalleja ennalta.
Eräs ongelma opinnäytetyötä tehdessä oli vertailudatan puuttuminen, sillä katusanee-
rauskohteiden erilaisuuden johdosta valtakunnallisia keskimääräisiä työsaavutuksia ei
voi määritellä. Opinnäytetyötä varten yritettiin selvittää Turun, Tampereen ja Vantaan
kaupunkien omien kadunrakennusyksiköiden keskimääräisiä työsaavutuksia vertailua
varten tiedustelemalla asiakaspalvelusta sähköpostin tai internet-lomakkeen avulla
henkilöä, jolta asiasta voisi kysyä. Vantaan asiakaspalvelu jätti kyselyyn vastaamatta
kokonaan, Tampereen asiakaspalvelu välitti viestin eteenpäin ja Turun asiakaspalvelu
antoi kahden henkilön yhteystiedot. Kyselyt eivät johtaneet edes kielteiseen vastauk-
seen.
EKA-liikelaitoksen yhteen omaan kaivinkoneeseen investointi parantaisi liikelaitoksen
kustannustietoisuutta koneurakointialalta ja oman kaivinkoneen avulla olisi saatavissa
vertailukelpoista tietoa kaivinkoneen tehokkuuden potentiaalista tavanomaisella EKA-
liikelaitoksen kadunrakennushankkeella.
Haastatteluiden perusteella työmailla tulisi lisätä jokapäiväistä tavoitteellisuutta, sillä
nykyisellään tavoitteita pääosin asetetaan vain erityisen kiireellisten työtehtävien osal-
ta. Tavoitteiden puute ei kannusta työmaan henkilöstöä tehokkaaseen toimintaan. Jo-
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kapäiväiset tavoitteet loisivat henkilöstölle selkeän kuvan hyvänä suorituksena pidettä-
västä työtehon tasosta.
Tavoitteiden laadinnan tueksi tulisi kerätä systemaattisesti tietoa kuluneista hankkeista
ja luoda tuloskortit keskimääräisten työsaavutusten, muun muassa katujen tyyppipoik-
kileikkausten, pohjamaan ja ympäristön keskimääräisen liikenteen mukaan. Ottamalla
huomioon hankkeen ympäristötekijät riittävällä tarkkuudella voidaan arvioida kuinka
tehokasta toimintaa työmailta voidaan realistisesti odottaa.
Tavoitteiden saavuttamiseen tulisi yhdistää kannustinpalkkiojärjestelmä, jolloin henki-
löstön motivaatio ja sitoutuminen saavuttaa asetetut tavoitteet kasvaisi. Kannustinjär-
jestelmä olisi syytä luoda tiimitasolla, sillä yksittäisen henkilön työtehon arviointi kadun-
rakennuskohteissa on haastavaa ja tiimitasoinen kannustinpalkkio johtaisi tilanteeseen,
jossa tiimin jäsenet itse valvoisivat toistensa työtehoa. Haastatteluiden perusteella
oleellista olisi luoda kannustinpalkkiojärjestelmä erityisesti putkiasentajille. Työmaa-
käyntien yhteydessä tuli ilmi, että työntekijöiden keskuudessa on epävarmuutta työn
jatkuvuudesta ja yksiköiden lakkauttamisesta kiertää huhuja työmailla. Epävarmuus
työntekijöiden keskuudessa saattaa heikentää motivaatiota tehokkaampaan työskente-
lyyn.
Tutkimuksen mukaan kaivinkoneiden odotusaika koostuu pääosin kuorma-autojen
odottamisesta. Kuorma-autojen määrää tulisi optimoida, ja asiaan onkin EKA-
liikelaitoksessa jo kiinnitetty huomiota sekä kehitetty työkalu kalustopankkiin autojen
määrän optimoinnin tueksi. Kuorma-autojen suurehko odotusaika ja kaivinkoneiden
odotusajan muodostuminen kuorma-autojen odottamisesta luo vaikutelman, että kuor-
ma-autoja on tarpeeseen nähden liian vähän silloin kun niille on tarvetta, mutta niitä
seisotetaan työmaalla silloin, kun tarve on vähäinen.
EKA-liikelaitoksen kadunrakennuksen työmailla käytetään pääosin traktorikaivuria apu-
koneena, mutta pääkonetta hieman pienempi pyöräalustainen kaivinkone olisi parem-
man ulottuvuuden johdosta traktorikaivuria tehokkaampi työkone käyttämään isku-
vasaraa sekä tekemään putkiarinan ja putkikaivannon täytöt. Kadunrakennuksen työ-
tehtävissä kaivinkone olisi myös traktorikaivuria monikäyttöisempi, sillä tarvittaessa
pääkonetta hieman pienempi pyöräalustainen kaivinkone pystyy tekemään myös pää-
koneen tehtäviä. Traktorikaivurin etuna voidaan nähdä tehokkaampi työskentely lumi-
töissä ja painavan materiaalin esimerkiksi murskeen siirrossa. Haastatteluiden perus-
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teella ne, joiden työmaalla oli apukoneena kaivinkone traktorikaivurin sijasta pitivät
työskentelyä kahdella kaivinkoneella tehokkaampana. Työmailla, joilla on tilaa kiertää
kaivanto sen vierestä, voisi kyetä tehokkaaseen työskentelyyn yhdellä kaivinkoneella.
Haastatteluiden perusteella katuja tulisi pyrkiä sulkemaan kokonaan läpikulkuliikenteel-
tä aiempaa useammin mahdollisuuksien mukaan, jolloin työn toteutus voitaisiin suorit-
taa vapaammin ja työryhmät saisivat paremman työrauhan. Kadun sulkeminen liiken-
teeltä edellyttää mahdollisuutta järjestää kiertotie, joka ei aiheuta kohtuutonta haittaa
liikenteelle. Sulkiessa katu kokonaan liikenteeltä tulee kadun asukkaille kuitenkin sallia
kulku tonteille. Työt tulee pyrkiä suorittamaan niin, että pihaliittymät saadaan kulkukel-
poisiksi mahdollisimman nopeasti, pääsääntöisesti yhden työvuoron aikana. Katujen
sulkeminen liikenteeltä lisää myös työturvallisuutta. EKA-liikelaitosta koskee yksityi-
seen toimijaan nähden yhtäläiset vaatimukset kadun sulkemisen suhteen. Kadun sul-
keminen Espoossa vaatii hakemuksen täyttämisen jossa tulee esittää karttapohjalla
suunnitelma josta näkyy suljettava katu ja tarvittavat liikennejärjestelyt. Lupahakemuk-
sen käsittelee katumestari ja tekee asian suhteen päätösesityksen, jonka ylläpitopääl-
likkö tai hänen sijaisensa allekirjoittaa. Espoossa on käytössä Suomen kuntatekniikan
yhdistyksen julkaisu 1/2013 Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla. Työ-
maan tulee katua suljettaessa tehdä tarvittavat ilmoitukset poliisille, pelastuslaitokselle
ja alueen asukkaille. [33.]
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8 Yhteenveto
Tässä työssä selvitettiin EKA-liikelaitoksen maarakennuskoneiden tehokkuutta ja pui-
tesopimusjärjestelmän toimivuutta. Kaivinkoneiden tehokkuutta tutkittiin laskemalla
useamman työmaan työsaavutuksia kaivinkoneen osalta työvuoron aikana käsiteltävi-
en irtotodellisten maamassojen mukaan.
 Laskettu keskimääräinen työsaavutus leikkausmassojen ja täyttöjen osalta vaikuttaa
subjektiivisesti arvioiden melko vaatimattomalta keskimääräiseltä työsaavutukselta, jos
työmaalla on pääsääntöisesti kaksi tai useampi kuorma-auto käytettävissään. Keski-
määräinen työsaavutus osoittaa mielestäni tehostamispotentiaalin olemassa olon. Kes-
kimääräisen työsaavutuksen objektiivinen arviointi on haasteellista vertailutiedon puut-
tuessa, minkä johdosta EKA-liikelaitoksen olisi tärkeää aloittaa systemaattinen omien
työmaiden vertailu keskimääräisen työsaavutuksen näkökulmasta.
EKA-liikelaitoksen supistuva liikevaihto asettaa kaivinkoneiden ja työmaiden tehokkuu-
den parantamiselle oman haasteensa. Ilman organisaatiomuutoksia tehokkuuden pa-
rantaminen vaatisi työmäärän lisääntymistä, mutta supistuva liikevaihto indikoi työmää-
rän vähenevän entisestään.
Haastatteluiden perusteella nykyinen sopimusjärjestelmä toimii pääosin hyvin. Vastaa-
vien mestareiden haastattelut osoittivat, että koneita on tarvittaessa hyvin saatavilla ja
käytettävissä olevat kaivinkoneet ovat teknisesti ja lisälaitteiden osalta erittäin hyvällä
tasolla.
Haasteellista tutkimuksen tekemisessä oli löytää aiheeseen liittyvää alan kirjallista ma-
teriaalia, mutta mielestäni työssä käytetty teoria tukee hyvin kaivinkoneen tehokkuu-
teen liittyviä ilmiöitä. Käytetyt tutkimusmenetelmät valittiin onnistuneesti, tosin odotus-
ajan lomakkeen toteutuksessa ohjeistus lomakkeen täyttämisestä olisi voinut olla kat-
tavampi, jolloin vastaajien tulkinnat odotusajasta olisivat olleet yhtäläisemmät tutkijan
tulkintoihin.
Jatkotutkimusaiheena ehdotan tutkimusta johtamistavoista ja niiden yhtenäistämisen
vaikutuksista EKA-liikelaitoksen kadunrakennuksen työmailla. Tehokkuudesta voisi
tehdä tutkimuksen keskittyen laajemmin koko työmaan tehokkuuteen. Myös henkilös-
tön motivaatiotasosta ja motivaation parannuskeinoista olisi syytä tehdä tutkimus.
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Liite 1
1(2)
Kaivinkoneiden luokitus
pyöräalustaiset kaivinkoneet:
Koneluokka: Paino (tn):
KKHp 08 <9
KKHp 10 9-11
KKHp 13 11-15
KKHp 16 15-17
KKHp 19 17-21
KKHp 21 >21
Liite 1
2(2)
Kaivinkoneiden luokitus
tela-alustaiset kaivinkoneet:
Luokka: Paino (tn): Luokka: Paino (tn):
KKHt 00 <2 KKHt 21 19-24
KKHt 03 2-4 KKHt 25 24-28
KKHt 05 4-6 KKHt 30 28-33
KKHt 08 6-9 KKHt 35 33-40
KKHt 11 9-13 KKHt 45 40-50
KKHt 14 13-16 KKHt 55 >50
KKHt 17 16-19
Liite 2
1(1)
Kaivinkoneiden odotusajan seurantalomake
Liite 3
1(1)
Teemahaastattelu / Kunnallisen liikelaitoksen maarakennuskoneiden
toimivuus ja tehokkuus
 Tavallisen työpäivän kulku  Perehdytys ja tiedonkulku
 Työn tavoitteellisuus
 Työtavat ja välineet  Motivaatio
 Vuodenaikojen vaikutus
työskentelyyn
Kehitystoimenpiteet
Liite 4
1(1)
Haastattelukysymykset
1. Miten onnistunut on mielestäsi nykyinen tapa hoitaa ja sopia EKA -
liikelaitoksen konepalvelut?
a) erittäin onnistunut
b) melko onnistunut
c) en osaa sanoa
d) melko epäonnistunut
e) erittäin epäonnistunut
2. Kyselylomakkeen mukaan EKA -liikelaitoksen kaivinkoneiden odotusaika on
keskimäärin n. 0-110 min päivän aikana. Kuinka hyvin tulos vastaa omaa käsi-
tystäsi odotusajasta?
a) erittäin hyvin
b) melko hyvin
c) en osaa sanoa
d) melko huonosti
e) erittäin huonosti
EKA -liikelaitoksen työmaiden keskimääräinen työsaavutus on xx itdm3 / työvuo-
ro eli n. x kuormaa / työvuoro sisältäen leikkausmassat ja täyttömassat. Kuinka
hyvin tämä tulos vastaa omaa käsitystäsi EKA -liikelaitoksen kadunrakennuksen
keskimääräisestä työsaavutuksesta?
a) erittäin hyvin
b) melko hyvin
c) en osaa sanoa
d) melko huonosti
e) erittäin huonosti
4. Miten kokisit korkeamman tavoitteellisuusasteen vaikutuksen EKA -
liikelaitoksen työmailla? Parantaisiko työryhmille asetettavat aiempaa selkeäm-
mät välitavoitteet ja työryhmien kanssa pidettävät välitavoitekokoukset työmaan
tehokkuutta?
5. Mitä mielestäsi pitäisi kehittää EKA:n kadunrakennuksessa konepalveluiden
toimivuuden ja työmaan työtehon näkökulmasta?
